

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0040-2019-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Xu Zhengrong 徐峥嵘
Date/时间	9:00 am, Feb 14	Venue 地点	文莱 PMB 岛第 11 会议室&上海基地二楼会议室
Signer/签发人:			
Signing Date/签发日期:			
Attendees/参会人员:			
<p>徐峥嵘, 海诚, 陈晓林, 李文涛, 赵挺云, 王东峰, 杨仕海, 张锦祥, 毛奕清, 叶爱慧, 陆新宝, 余春林, 侯喜辉, 徐波, 胡江海, 米江华, 苗健、阿地里·布力布力、何昆、张雷博、赵武磊、童金辉、苟志、竺暄栋、柳世旭、孙伟峰、李桂能、高艳娜</p>			
Content/纪要内容:			
<p>本次会议由部长徐峥嵘主持, 文莱现场各班组负责人对现场施工质量检查工作、设备验收工作及现场存在的问题进行汇报; 上海基地各班组负责人对本周本班人员出勤情况、培训情况以及班组内存在的问题进行汇报; 岛上及基地的工艺、设备及 HSE 工程师对个人工作进展、培训计划及工作中的问题进行汇报, 徐部长、海部长及陈部长对本周工作进行总结, 对下周工作做出安排, 现汇总纪要如下:</p> <p>一、本周上海基地结束新年休假, 员工返回基地正式上班, 上海基地应到 75 人, 实到 52 人, 员工预计将于 18 号全部返回基地。基地员工按计划组织学习上岗题库、开工方案及英语。本周五组织一月份月考, 未参加员工下周五统一补考。</p> <p>二、本周上海基地学习安全事故案例及特种作业作业票填写, 宣贯联锁管理制度。</p> <p>三、本周加裂发生乙炔瓶着火事故, 及时联系项目部采取应对措施, 将于 15 日前所有乙炔瓶推车上加防火罩, 挂测漏瓶。16 日运行部组织检查完成情况, 如若未及时整改, 将对二化建及各施工队予以考核并罚款处理 (发现未完成一处罚款 100 文币)。计划在周一联合检查中具体落实考核。</p> <p>四、本周继续加强对受限空间作业的管理, 检查入炉作业票和入反应器作业票, 未发现问题。下周将继续管理好受限空间作业, 请员工继续严格按照规定开展工作。</p> <p>五、本周预制厂房工作接近尾声, 在厂房配合工作的文莱员工进入班组, 参与班组工作。请各班组长做好沟通、管理、培训工作, 帮助文莱员工进入状态。?</p>			

六、本周仪表反馈修改的最新版联锁逻辑图已下发至各技术人员及班长，请上海基地各班组配合技术员梳理查找联锁中存在的问题。下周将与仪表一起评审问题，进一步完善联锁。

七、下周六名员工将赴文莱现场配合施工检查工作，届时将正式成立设备检查组三个：动设备检查组、静设备检查组、高压法兰检查组，赵挺云，张锦祥负责加裂气分装置，李文涛、高俊杰负责煤柴油装置。

八、现场物资管理有李文涛负责。每月 25 日前精制将领用物资报给赵挺云，加裂报给李文涛，由李文涛汇总并报机动部，各负责人对所需开工材料考虑要细致、全面，至少提前一个月提报。

九、工艺卡片已完成编制并发至各部门，其中质检部门反馈修改意见较多。请杨仕海修改后，找个部门负责人签字确认。

十、本周完成加裂、气分装置仪表风及工厂风的吹扫工作，吹扫完毕管线已经恢复盲板。

十一、请李文涛列清单梳理各反应器及塔的内构件的检查情况。

十二、目前现场处于施工高峰期，施工内容多，环境复杂，请员工在现场注意安全，对发现的问题及时上报。

十三、继续加大力度宣贯各项管理制度，由何昆负责对上海基地员工进行 HSE 管理制度宣贯，每周组织 1 到 2 次培训。

十四、目前，综合、设备职工奖惩细则已完成，工艺奖惩细则正在编制，计划本月底完成编制并组织评审，便于员工上岛后规范管理。

十五、目前，文莱劳动局已通过上海基地员工的签证批文，请爱慧和 Majeedah 跟踪批文进度，请何昆、阿地里负责收集员工签证资料。

十六、从现在至开工正常阶段，员工回国休假一次 2 周，无特殊情况不得延长。

十七、下周本部门将向陈总汇报开工准备情况，班长及技术人员均要参与汇报，请各级人员从自身岗位职责出发，做好准备。