

二部周总结汇总 2019 年 2 月 25 日-2019 年 3 月 1 日

精制一班—张雷博

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 完成了煤柴油联锁台账整理及翻译。
2. 完成了煤柴油 DCS 报警台账修改及翻译。

1.2 本周学员动态

1. 班组员工（11 人）：张鑫、张雷博、刘晓康、邓星朝、李东博、黎斌、严雪枫、张永亮、杨峥、罗欣、AFIQAH。
2. 班组员工（2 人）：张鑫、AFIQAH 文莱出勤。
3. 本周无人请假。

1.3 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.4 本周个人工作总结

1. 组织修改煤柴油 DCS 报警及 SIS 台账。安排邓星朝、杨峥整理柴油加氢 DCS 报警台账、李东博整理煤油 DCS 报警台账、张雷博负责 SIS 联锁台账整理、罗欣完成翻译工作。
2. 按照部门学习计划学习英语单词及语句，利用每天下午 5 点到 5 点半 30 分钟时间由罗欣组织练习英语口语。
3. 学习安全高空作业要求、消防器材、及长庆石化热油泵泄露着火事故。
4. 根据培训计划，组织学习煤油柴油工艺循环流程。
5. 组织 OTS 仿真学习。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

1. 组织 OTS 仿真学习。
2. 组织班员复习柴油加氢 PID 图纸，要求班员每周完成 2 张 PID。
3. 组织复习柴油开工方案。
4. 英语按计划学习并组织考试。

四、未按计划完成的工作

无

精制二班—赵武磊

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务。
2. 安全学习。

1.2 本周学员动态

1. 班组人员（8 人）正常出勤；赵武磊，张鑫，汪春堂，姚浩，高建峰，陈先容（本周请假一

周), 苏航 (2.21-22 号请事假两天)

2. 班组员工 (3 人): 胡江海, 张宁, Wajdi 文莱出勤。

1.3 本周学习内容

1. 本周主要学习内容为炼油英语基础, 英文对话。
2. 重点加强加柴油和煤油 PID 复习, 柴油开工吹扫方案。
3. 离心泵和压缩机的原理和操作。
4. 安全学习。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总 本周考试成绩以部门统一考试成绩为准。

序号	姓名	考试内容	成绩	备注
1	张鑫	安全+工艺+设备		
2	汪春堂	安全+工艺+设备		
3	姚浩	安全+工艺+设备		
4	苏航	安全+工艺+设备		
5	付陈佳龙	安全+工艺+设备		
6	高建峰	安全+工艺+设备		
7	陈先容	安全+工艺+设备		
8	赵武磊	安全+工艺+设备		
9	张宁			文莱

1.5 本周个人工作小结

1. 带班培训要求本班人员严于律己、认真学习, 督促班组学员严格遵守二部考核细则, 并遵守。
2. 我本周带领大家共同学习了离心泵和压缩机的原理及操作, 对培训和工作中出的问题进行讲解。
3. 本周主要培训形式是授课和自学, 并要求本班没达到学习效果学员做出说明和学习计划。
4. 组织班组开展班组安全活动。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

三、未按计划完成的工作

四、下周工作打算

1. 现场完成柴油流程+煤油流程 (主要的物料流程)。
2. 联合装置的氢气流程强化记忆熟悉。
3. 联合装置开工前引水、气、风的方法及吹扫, 置换步骤。

精制三班一童金辉

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达周工作会议精神.

1.2 本周学员动态

1. 上海基地（9人）：童金辉/蒋翔明/赵利霞/杨志前/胡安树/蒋成强/汪文波/车向东/王波，蒋翔明本周休假，下周上班。

2. 文莱现场（2人）：高俊杰，Amalina 文莱出勤。

1.3 本周学习内容

1. 本周组织班员按照部门要求学习英语。

2. 组织班员学习工艺，安全，设备题库。

3. 按照部门培训计划督促班员完成PID画图任务，并学习由赵武磊和张雷博主讲的设备知识和工艺知识。

4. 组织班员仿真练习，题目氮气和氢气气密。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注
1	汪文波			部门考核
2	车向东			部门考核
3	蒋翔明			部门考核
4	王波			部门考核
5	赵利霞			部门考核
6	杨志前			部门考核
7	胡安树			部门考核
8	蒋成强			部门考核
9	童金辉			部门考核

1.5 本周个人工作小结

1. 按要求上下班，严肃课堂纪律。

2. 针对蒋成强学习效果差的问题专门和他还有他师父车向东进行了谈话，对他提出了最新的要求，并要求他师父车向东加强监督检查，再有不及格的情况师父连责。。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

建议公司有什么文件精神能第一时间传达下来，不管好的还是不好的，比如最近岛上倒班人员吃饭问题，住宿问题，我们都是从别的部门听来的，议论比较多，一直没有部门正式通知，也不知最后解决方案是什么，造成人心比较浮动。

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 组织班组按计划学习理论知识和仿真训练。

精制四班一苟志

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况：

1.1 上周安排的重点工作执行情况

1、部门安排班组人员苟志、郭胜艳制作装置操作票工作已完成。

1.2 本周学员动态

- 1、班组成员（8人）：基地人员正常出勤，无人员请假。班组成员（3人）：米江华、SYAFI、苗健文莱出勤。
- 2、班组成员高艳娜抽调部门配合工作。

1.3 本周学习内容

- 1、工艺：根据部门节后培训方案内容，部门安排赵武磊和张雷博对煤柴油加氢相关循环流程和机泵的操作进行讲解。
- 2、安全：何工消防器材的使用进行了讲解，并对氢气泄漏组织班组进行了桌面推演。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作总结

- 1、部门安排的柴油加氢装置操作票已经完成。
- 2、根据现场班组区域划分组织班组人员对吹扫、冲洗、气密方案进行学习。
- 3、给新学员浓厚文英语培训按计划进行，仿真操作已经完成装置气密。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

- 1、继续按照部门节后培训计划学习。
- 2、要求本班人员严于律己，按时回寝，出现问题冷静对待并及时汇报。
- 3、组织班组人员对本班现场责任区内的管线、容器吹扫、冲洗、气密方案进行学习。

加裂一班一张倩

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达会议内容，积极做好上岛后投入装置建设工作的准备。
2. 要求本班人员在培训工作时间段严于律己、认真学习、严禁违反劳动纪律、严禁迟到早退。
3. 根据部门要求，组织班组健步走，遵守“炼油二部健身活动倡议书”。
4. 组织班组本周的安全活动并做好安全记录。
5. 组织班组就本周部门安排进行专业英语单词的学习及日常对话练习。
6. 组织学习加裂、气分装置联动试车方案的学习。

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

1. 班组成员（10人）：冯威/竺暄栋/张倩/沈伟/安爱兵/刘亮/唐飞扬/董仕鹏/江志宁/彭霖
上海基地培训学习。
2. 班组成员（5人）：陆新宝/王济深/王际尘/Qayuum/NaJ1aa 文莱出勤。

1.3 本周学习内容

1. 工艺：学习加裂装置和气分装置工艺、设备及安全题库，学习加裂、气分联动试车方案。

2. 英语：学习专业英语单词，练习英语日常对话。
3. 设备：流程图学习。P102 润滑油站流程，P102 机组含液力透平润滑及密封冲洗流程，P103 仪表振动位移报警流程，P104 润滑油流程，P104 振动仪表位号流程。
4. 安全：河南商丘 12.17 火灾事故。
5. 仿真：公用工程投用，反应高压系统充压气密，急冷氢紧急泄压试验，低压系统充压，引低氮柴油，分馏冷油运、热油运、脱硫系统投用，注硫注氨系统投用、预硫化，切换蜡油。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作总结

1. 带班培训要求本班人员严于律己、认真学习。
2. 组织班组开展班组安全活动。
3. 组织班组学习上岗考试题库。
4. 培训装置人员学习气分装置联动试车方案。

二、未按计划完成的工作

无

三、本周对部门管理工作的建议和意见

无

四、下周工作打算

1. 要求本班人员工作期间严于律己，按时上下班，无晚归，按时回寝，出现问题及时汇报。
2. 组织班组人员进行学习经验分享和交流，取长补短，相互促进。确保上岛后得心应手投入装置建设工作中。
3. 加强上班期间的纪律管理，针对玩手机、打瞌睡的现象一经发现，绝不姑息。
4. 加大新员工培训力度，一对一辅导，确保班组内无落队人员。
5. 对班组人员信息及时沟通、了解，有问题主动汇报领导。
6. 依培训计划表完成下周培训及学习任务。

加裂二班—柳世旭

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

- 1、培训气体分馏吹扫方案，加氢裂化高低压系统吹扫步骤；
- 2、设备工程师培训 K102 首次启停的操作步骤，以及电气设备运行管理；
- 3、本周按照学习计划展开英语单词和句型的学习，每天的上午、下午各抽出半小时朗读背诵；主要学习加裂的上岗题库；

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

- 1) 柳世旭、刘升升、何浩、汪郑峰、朱汉生、文其鸣、罗庆通、郑跃玲在上海基地学习，余春林、孙宝良、WAFRIE、HAZIQA 在文莱上班；
- 2) 休假情况：周凯本周五天休年假；柳世旭于周五（3.1）请事假一天；郑跃玲于周四、周五（2.28、3.1）请事假两天。

1.3 本周学习内容

- 1、培训气体分馏吹扫方案，加氢裂化高低压系统隔离步骤；
- 2、安全工程师培训高处作业管理标准；

3、本周按照学习计划展开英语单词和句型的学习，每天上午、下午各抽出半小时朗读背诵；每天绘制两张加裂的工艺流程图和一张设备流程图，同时每天都练习一个仿真课题；

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

本周参与部门层面组织的考试

1.5 本周个人工作小结

本周接到工程师通知，自 3.12 开始第一批员工开始上岛。首批上岛人员有我，另外还有 4 位我班学员；已经督促他们准备上岛物质，货币兑换等；也陆续批准上岛人员的请假事宜，一切工作围绕上岛展开。

同时本周承接了加裂设备连锁的翻译，报警值连锁值的整理；加裂安全阀的安装位置统计；

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

按照部门培训计划进行培训。

加裂三班一张恒瑞

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行：

1. 组织大家学习加裂上岗题库；
3. 按照部门要求，每天上午、下午各学习半个小时英语；
4. 按部门要求每天练习仿真操作；
5. 按部门要求每天画工艺和设备的流程图；
6. 学习加裂气分连锁管理制度；
7. 学习正常工作中的作业票管理制度；

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

班组人员（国内）：张恒瑞、焦雷甫、万建伟、方云英、赵覃学、陈金龙、邓乔、赵天福、苟薄、李桂能正常出勤。其中孔庆站 2 月 25 号休事假一天，张恒瑞、赵天福、苟薄 2 月 28 号休事假一天。

班组人员（国外）：侯喜辉、玛吉达文莱出勤。

学员状态一切正常。

1.3 本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况。

1. 带班培训要求大家严以律己，认真学习；
2. 每天早上、下午各学习半个小时英语；
3. 组织班组健步走活动；
4. 阿工组织大家评审作业票工作；
5. 强调上班纪律，禁止上班期间玩手机；

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作小结

1. 学习炼厂英语；
2. 学习辽河石化循环氢压缩机连锁停机事件；

3. 学习高空作业的制度；
4. 学习灭火器的使用方法和常识；
5. 学习 D117 液氨罐泄漏事故应急处置方案；
6. 学习反应系统高压系统隔离方案；
7. 检查班组成员每天的流程图画图工作；
8. 跟随阿工、何工等评审作业票；
9. 按张工要求做加氢裂化装置及气体分馏装置安全阀台账；

在班组管理方面重点强调部门劳动纪律，严禁上班期间玩手机及睡觉，晚自习组织班组人员进行健步走活动，积极配合阿工、何工做好班组及部门的各项工作。

二、 本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、 下周工作打算

下周工作计划安排：

下周的工作主要是学习加裂及气分的上岗题库，安全学习，装置流程图学习，炼厂英语学习等，严格要求班组成员遵守基地及部门制定的规章制度，积极配合阿工、何工及部门的各项工作。

加裂四班—安军岗

二、 本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务，重点强调加裂、气分工艺题库，安全、设备题库。上岗考试要求。
2. 学习加裂和气分装置工艺设备连锁，让班组每个人自己叙述并解释连锁逻辑和连锁目的。

1.2 本周学员动态

1. 班组员工（13人）许孟天、孙伟峰、马微、刘智谋、王放、许文馨、崔晋宁、曹奇、苟虎、安军岗、徐子涛
在上海基地学习。
2. 徐波、wafi、Athirah 文莱出勤。刘智谋、许文馨周五事假。

1.3 本周学习内容

1. 学习气分装置和加裂装置工艺以及设备的连锁逻辑，学习气分装置和加裂装置的工艺卡片。
2. 安全培训。河南商丘 12.17 火灾事故。
3. 加裂题库选择题、判断题、问答题、填空题学习。
4. 加氢裂化装置 1040-K102 操作规程讲解
5. 加裂单机试车方案讲解（二）
6. 加氢裂化装置及气体分馏装置设备布置图。
7. 讲解气分装置蒸汽吹扫方案讲解
8. 电气设备及运行管理制度
9. 英语单词，短句，日常用语学习。
10. 流程图学习。P102 润滑油站流程，P102 机组含液力透平润滑及密封冲洗流程，P103 仪表振动位移报警流程，P104 润滑油流程，P104 振动仪表位号流程。工艺流程 PID30-02/04-105 ——113.

11. 仿真学习。公用工程投用，反应高压系统充压气密，急冷氢紧急泄压试验，低压系统充压，引低氮柴油，分馏冷油运、热油运、脱硫系统投用，注硫注氨系统投用、预硫化，切换蜡油。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作小结

1. 带班培训要求本班人员严于律己、认真学习。
2. 组织班组开展班组安全活动。
3. 按照要求组织部门健步走工作。
4. 配合部门单线图问题审核。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 组织班组培训学习。重点学习加裂投料试车方案。
2. 要求本班人员严于律己，按时回寝，出现问题及时汇报。
3. 检查学习笔记、及时掌握班组学习情况。

加裂安全工程师—何昆

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.2 本周学员动态

1.3 本周安全培训内容

本周组织加裂、加氢装置进行安全培训，内容如下：

1、学习“长庆石化“1·12”加氢裂化装置机泵泄漏着火事故”、“辽河石化柴油加氢装置循环氢压缩机停机故障事件”两起事故材料，根据同类型装置发生的事故，结合部门装置特点分析事故直接、间接原因，并针对日常巡检、设备的维护保养等管理要求进行重点讲解和讨论。

2、学习干粉灭火器（手提式和推车式）的使用及注意事项，使员工对应急技能有初步了解，待上岛后进行实际操作演练。

3、学习“高处作业安全管理要求”材料，结合上岛主要存在的危险作业类型及标准要求对高处作业做进一步学习和了解，并进行现场作业图片找违章练习。

4、组织加裂装置学习液氨罐 D117 泄漏事故应急预案、加氢装置学习大量泄漏氢气应急处置预案，并结合预案内容，进行桌面推演，各班组组织模拟现场泄漏人员分工情况等。

1.4 上周考试成绩汇总

2月22日周五下午加氢装置二月周考，考试内容为柴油装置的工艺、设备、安全上岗考试题库、当周培训内容以及英语。考试成绩如下：

加氢装置考试成绩汇总 (2019.2第一周)																
序号	加氢一班	综合	英语	总分	加氢二班	综合	英语	总分	加氢三班	综合	英语	总分	加氢四班	综合	英语	总分
1	(大)张鑫	—	—	—	胡江海	—	—	—	童金辉	80	80	80	米江华	—	—	—
2	张雷博	83.5	91	87.25	赵武磊	89	90	89.5	汪文波	83	94	88.5	苟志	86	88	87
3	刘晓康	86	94	90	(小)张鑫	79	88	83.5	高俊杰	—	—	—	苗健	—	—	—
4	邓星朝	84.5	75	80	张宁	—	—	—	车向东	97	98	97.5	郭胜艳	85.5	82	83.75
5	李东博	91	98	94.5	汪春煌	82.5	95	88.75	蒋翔明	75.5	96	85.75	高艳娜	95	99	97
6	张永亮	89	97	93	姚浩	80	80	80	王波	73	84	78.5	刘宗桃	73.5	92	82.75
7	严雪枫	85	98	91.5	陈先容	81	89	85	赵利霞	81	83	82	王保虎	85	87	86
8	黎斌	88	87	87.5	苏航	—	—	—	胡安树	87	99	93	郭天英	91.5	87	89.25
9	杨峰	87	90	88.5	付陈佳龙	76	95	85.5	杨志前	77	88	82.5	覃章志	87.5	88	87.75
10	罗欣	84	98	91	高建峰	84	65	74.5	蒋成强	74.5	72	73.25	谈厚文	82	51	66.5
11	AFIQAH	—	—	—	WAJDI	—	—	—	AMALINA	—	—	—	SYAFI	—	—	—
	平均分	86.4	92	89.2		81.6	86	83.8		80.9	88.2	84.5		85.75	84.25	85

本次考试共计 33 人参加，综合总成绩其中 90 分以上人员 8 人，80 分共 21 人，70 分共 3 人，其中新来人员谈厚文 66.5 分。

从本次考试成绩来看，有所提高，大部分人员能够主动进行学习，但是新来人员学习积极性还有待提高，基础知识有待加强；英语方面，本次考试继续设置英语作文题，大部分人员完成度较好，个别人员英语单词掌握不牢，存在拼写错误、单词混淆等问题。

1.5 本周个人工作小结

- 1、组织装置进行安全培训工作。要求各班组按要求进行班组 HSE 活动记录。
- 2、组织装置进行桌面推演。
- 3、组织加裂装置进行操作票的评审工作
- 4、上报危险化学品培训人员名单，操作人员23人，管理人员2人，共计25人。
- 5、根据本周培训内容及出试卷，组织本周周考试
- 6、制定加氢装置培训计划，本周加氢装置按计划组织对 PID、操作规程、仿真、英语等培训工作，要求本周五各班上报流程图、周四晚自习统一进行仿真考试。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

无

加裂设备工程师—赵挺云

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 掌握加裂及气分现场施工进度，重点跟踪重要设备施工情况。
2. 完成炼油二部设备文件贯标工作及加裂气分装置服务商上岛情况统计工作。
3. 完成加裂气分装置设备操作规程的检查完善工作。
4. 完成部分表单和台账的梳理工作。

1.2 本周学员动态

1.3 本周学习内容

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.5 本周个人工作小结

本周返回上海培训基地，整理一下思路，充分做好相关计划，提高工作效率。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 继续跟踪好重点项目，有条不紊的做好现场施工管理工作。
2. 继续做好相关台账梳理完善工作。
3. 利用国内时间做好设备资料和装置流程细化梳理工作，对一般设备及细枝末节的流程进行掌握。

加裂设备工程师—阿地里·布力布力

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 收集炼油二部各类设备随机资料及设计、制造厂问题联络工作。
2. 编写炼油二部各装置设备功能牌，设备操作牌，设备警示牌的编写。
3. 编写炼油二部备用机备用机泵盘车频次和切换周期一览表模板。
4. 对班组人员培训气体分馏装置氮气气密方案。
5. 对班组人员培训催化剂隔离专项方案讲解。
6. 完成加氢裂化装置联锁台账的完善工作。
7. 完成气体分馏装置设备随机配件及专用工具清查工作。
8. 完成加氢裂化装置及气体分馏装置各类台账的完善工作。
9. 2019年2月22日至25日出差北京拓首天津工厂参加加氢分部余热回收烟道挡板验收工作。

1.2 本周学员动态

无

1.3 本周学习内容

无

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.5 本周个人工作小结

无

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 继续收集炼油二部各类设备随机资料。
2. 继续完善加氢裂化装置及气体分馏装置各类设备台账。
3. 给加氢裂化装置及气体分馏装置班组人员培训 1040-P103 ,1040-P104 操作规程。
4. 继续编写加氢裂化装置及气体分馏装置压力管道使用登记表。
5. 给班组人员培训设备分级与全过程管理制度。
6. 做好炼油二部上岛前的各类准备工作。

精制工艺工程师—杨仕海

一、 本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

本周完成煤柴油加氢装置工厂风线的引风吹扫，试压工作。目前工厂风线装置界区处头道阀限位至 3 扣，使用链锁锁住阀门，同时已经通知施工单位，需要调整工业风流量，必须先告知运行部，运行部人员进行调整。

1.2 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

暂无

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.3 本周个人工作小结

1. 本周与综合部联系，部门印刷的盲板标识已经印刷完毕，近期将进行领取。
2. 收到设计管理部反馈的关于煤柴油加氢装置单线图与 PID 图纸内容不一致的答复函件，并对函件答复情况进行逐项确认，目前关于机泵入口过滤器等级事宜正在与设计院进行沟通。
3. 工艺卡片审批签字情况：目前已经完成会签工作和俞总签字，剩下待刘总签字。
4. 完成与施工单位关于煤柴油加氢装置机泵试泵的流程的审查和修改。
5. 与仪表，施工单位和厂家完成煤柴油加氢装置现场工业摄像头安装位置的调整，完成调整变更函件的编写，待发设计管理部。
6. 管线试压工作，目前煤柴油加氢装置完成以下管线的试验和见证工作：

序号	管线号	管线说明	试压时间	现场见证人
1	1030-PW-40501	生产水线	2019. 2. 15	米江华
2	100-BFW-041001	低压除盐水线	2019. 2. 22	胡江海
3	25-BDW-050102, 50-BDW-050101	E-203 污水线	2019. 2. 22	胡江海

4	1020-250-P- 020705, 020706, 020 707	煤油加氢-SR-201AB 至 SR-203AB 管线	2019. 2. 24	张鑫
5	1030-200-SV- 10103, 1030-200- SV-10403	柴油加氢装置-D-101 顶部 至安全阀管线, D-102 顶部 至安全阀管线	2019. 2. 25	胡江海
6	1030-IL- 020101, IL-021301	C-201 水洗循环线至 D- 201; C-202 水洗循环线至 D-202	2019. 2. 28	胡江海
7	1030-80-WS-70201A	压缩机软化水水线	2019. 2. 28	张鑫

7、装置界区管线处理情况：

目前已经完成和计划进行吹扫的界区管线如下：

序号	管线号	管线说明	吹扫时间	吹扫人
1	1030-IA-40401	工厂风系统线至装置界区	2019年2月9日	苗健
2	1030-PA-40501	工厂风系统线至装置界区	2019年2月11 日	苗健
3	1030-NG-40410	中压氮气线系统至装置界 区	计划3月1日吹 扫	
4	1030-NG-40401	低压氮气线系统至装置界 区	计划3月1日吹 扫	

8、本周计划将煤柴油加氢装置的 PID 图纸打印并张贴在外操室墙上，要求现场试压完毕，负责见证人员将试压内容在外操室墙壁的 PID 图纸和办公室 PID 图纸上进行描红标记；同时本周启用管道三查四定等级记录，班组需将已经完成三查四定的管线，在办公室专用记录图册中进行标注记录。

9、周三参加 1.0MPa 蒸汽和 0.5MPa 蒸汽管线吹扫方案会议，系统管线吹扫前，各装置要确认装置边界蒸汽管线是否施工完成，是否处于关阀，阀后盲板状态，另外，此处吹扫，不对系统蒸汽到装置边界段进行吹扫。

二、 本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

- 1、C-301 检测报告。
- 2、中低压氮气管线吹扫，引生产水。

精制工艺工程师—周洪建

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

- 1.1.1、继续配合生产准备部报审试运行审批及对接报审任务清单，参加生产报审例会，汇报加氢分部报审进度。
- 1.1、LPEC 存档文件提交 PCT 已全部完成。
- 1.2、加氢分部包 4 建筑物报审：消防报审已提交 QP(9 月 6 日)，10 月 4 日 1030、1040 CAD 版消防图纸提交 QP； ABCi 处已拿到表 A；12 月 12 日向 ABCi 申请表格 C,2019 年 1 月 15 日表格 C 已批复。
- 1.3、关键设备制造检试验报告完成情况：监检报告提交 53/71，完成 74%。
- 1.4、制造数据手册（随机资料）：统计合计 369 个位号；截止本周随机竣工资料累计完成约 73%；涉及关键设备电子版竣工资料已收集 53 台，完成 75%（共 71 个位号）。计划 3 月 15 日前收集完成全部设备资料。
- 2、 建筑物施工进度：
 - 2.1、煤柴油加氢压缩机厂房--CS11：机组油路配管及工艺配管安装开始，施工进度按计划进行。分部自验收 3 月 15 日。
 - 2.2、加氢裂化压缩机厂房 CS：部分机组油路配管及工艺配管安装开始，1040-K-102 开始机组对中组装。分部自验收 3 月 15 日。
 - 2.3、加氢裂化低压配电室--SS111 及机柜间 FAR2：SS111 机柜间部分工作未完暂不具备报 QP 条件，目前仍剩余 10 条问题未整改完成，需督促施工分部及承包商加快整改进度。申请 3 月 7 日邀请 QP 验收。**目前测试报告施工分部未提交。**
- 3、煤柴油装置提交汇总单线图问题， LPEC 配合已答复，计划下周完成增补变更及单线图出图；本周煤柴油加氢完成仪表变更出图及增补料单。
- 4、2019 年 2 月 22 日向公司各级领导汇报 2019 年总体工作思路汇报及开工试车准备工作汇报。
- 5、本周继续编制柴油加氢第 8 版 project 版本详细开工统筹计划。
- 6、本周组织煤柴油加氢现场人员培训及收集装置外部线流程资料。
- 7、核对完成恒逸仪表提供的 SIS 终板连锁条件及报警值提交。
- 8、组织班组编写新版操作卡的转换及编写。

1.2 本周学习内容

- 1.2.1 熟悉加氢现场工艺配管流程。
- 1.2.2 学习及熟悉施工过程，并检查的施工质量问题。

1.3 本周个人工作总结

- 1.3.1 本周组织验收加氢建筑物预验收工作
- 1.3.2 落实上岛人员现场培训计划及考核落实培训效果抽查。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

1. 依据培训计划对现场上岛人员培训学习。
2. 继续负责主持报审工作。

加裂工艺工程师—杨帆

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

本周主要完成对气分装置联锁与报警台账的修改完善。

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

无

1.3 本周学习内容

无

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

无

1.5 本周个人工作总结

- (1) 本周主要完成气分装置联锁与报警台账的修改与完善，已发设备口审核相关设备内容，周四发领导审查。
- (2) 每天抽出时间对装置现场进行查看，及时听取领导安排及班组长工作汇报，目前气分装置空冷平台正在对各出口管线施工，除盐水管线总管已铺设完毕，各分支正在配管。二系列未进行配管工作，一系列主要进行 C301 塔盘安装，塔底重沸器出入口管线的配管工作，部分管廊区管线的预制等。针对分管气分装置现场检查人员工作落实力度不足问题及时提出批评，后期若再无改善，将按工作未落实严肃考核。
- (3) 本周二完成气分装置 Project 版试车网络的部门内部评审，将根据评审意见完成气分试车网络的修改。
- (4) 对气分装置用瓷球及分子筛催化剂包装进行确认和反馈。
- (5) 本周二联系 LPEC 驻厂代表冯总，对气分装置界区平台进行现场勘验，将以三查四定联络函形式对气分界区增加操作平台。
- (6) 本周完成对 D106 底酸性水管线试压工作，现场见证试压压力符合试压方案要求。
- (7) 继续对加裂中低压试压包进行梳理。
- (8) 对陈部长所发加裂装置机泵单机试运流程进行确认，已将意见反馈给陈部长，后期与施工单位进行现场的对接。
- (9) 对加裂装置摄像头位置变更的几项意见发周工统一汇总，形成联络单给 LPEC 答复。
- (10) 本周接收到加裂装置仪表孔板弯通及管件料单及时发项目分部李恒领处，及时提报。针对 LPEC 所发反应部分单线图问题的回复，已由主要负责人王工进行审核确认，将形成电子版针对将变更内容提前告知项目分部。对所提报 LPEC 配管专业的单线图问题，沟通 LPEC 袁工，答应下周出图出料。

二、未按计划完成的工作

无

三、本周对部门管理工作的建议和意见

无

加裂工艺工程师—王东峰

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 按要求组织每日班前会及班后会，跟踪现场问题落实情况；
2. 收到设计院配管专业对单线图问题答复，并核对反馈。
3. 根据最新要求完善 PROJECT 版的初稿修订编制。
4. 核对仪控部反馈加裂 SIS 逻辑图问题反馈。
5. 根据最新的报警连锁值模板梳理完成加裂工艺部分，合并设备部分。
6. 完善加裂工艺部分连锁台账，合并设备部分台账。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作计划

1. 按要求组织每日班前会及班后会，跟踪现场问题落实情况。
2. 争取完成详细 PROJECT 试车网络修订。
3. 跟踪操作票各班组评审情况。

三、未按计划完成的工作

无

需要强调和协调解决的问题

1. 上岛后休息时间及倒班期间不再管饭，请问公司是否有相应补贴。（柳世旭）
2. 循环水处理方案有变更，需要公用工程部给与书面的说明。（王东峰）

煤柴油加氢装置周考核结果

考核时间： 2019 年 2 月 22 日—2019 年 3 月 1 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	张永亮	上班期间玩手机	2.4	-2	2019.2.25	张雷博
2	罗欣	完成报警台账翻译	2.17	+2	2019.2.27	张雷博
3	杨峥	完成柴油工艺台账整理	2.17	+2	2019.2.27	张雷博
4	李东博	完成煤油工艺台账整理	2.17	+2	2019.2.27	张雷博
5	邓星朝	完成柴油 DCS 报警台账整理	2.17	+2	2019.2.27	张雷博
6	汪春樨	负责日常上传的日报翻译	2.19	+2	2019.2.28	赵武磊
7	车向东	2 月装置周考考试成绩 97.5 分，排名第一	2.13.1	+10	2019.2.27	何昆
8	高艳娜	2 月装置周考考试成绩 97 分，排名第二	2.13.1	+5	2019.2.27	何昆
9	李东博	2 月装置周考考试成绩 94.5 分，排名第二	2.13.2	+5	2019.2.27	何昆
10	胡安树	2 月装置周考考试成绩 93 分，排名第三	2.13.2	+3	2019.2.27	何昆
11	张永亮	2 月装置周考考试成绩 93 分，排名第三	2.13.2	+3	2019.2.27	何昆

12	严雪枫	2月装置周考考试成绩 91.5分, 排名第三	2.13.3	+3	2019.2.27	何昆
15	王波	2月装置周考考试成绩 78.5分	2.12.1	-5	2019.2.27	何昆
16	蒋成强	2月装置周考考试成绩 73分	2.12.1	-5	2019.2.27	何昆
17	高建峰	2月装置周考考试成绩 74.5分	2.12.1	-5	2019.2.27	何昆
18	淡厚文	2月装置周考考试成绩 66.5分	2.12.2	-10	2019.2.27	何昆
19	汪文波	2月协助部门组织装置工艺培训	2.17.1	+5	2019.2.27	何昆
20	赵武磊	2月协助部门组织装置工艺培训	2.17.1	+5	2019.2.27	何昆
21	张雷博	2月协助部门组织装置工艺培训	2.17.1	+5	2019.2.27	何昆
22	苟志	2月协助部门组织装置仿真考试	2.17.1	+5	2019.2.27	何昆
23	郭天英	郭天英, D-404 顶部安全阀流程 SV-40404 流程与 PID 图纸设计不一致, 单线图与 PID 图纸对照工作中未查出该问题。	1.19.2	-5	2019.3.1	杨仕海
24	杨仕海	工作表现认真负责, 及时发现净化风线安装及设计错误, 避免遗留开工事故隐患	1.19.1	+3	2019.3.1	周洪建
25	张宁	工作表现认真负责, 及时发现高压管线的施工用料错误。	1.19.1	+5	2019.3.1	周洪建
26	张鑫(大)	安排的工作未能按要求完成(净化风线安全阀后路施工错误, 未及时发现制止。)	1.19.2	-5	2019.3.1	周洪建
27	苗健	工作表现认真, 配合车间完成工厂风线的资料收集	1.19.1	+2	2019.3.1	周洪建

加氢裂化装置周考核结果

考核时间: 2019年2月22日—2019年3月1日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	董仕鹏	认真、及时组织班组本月内的健步走工作	2.19.1	+5	2019.2.28	陆新宝
2	张倩	认真、负责带班, 处理班组事务	2.19.1	+5	2019.2.28	陆新宝

3	安爱兵	认真、及时完成月度内的四次班组安全活动和班组考勤事务	2. 19. 1	+5	2019. 2. 28	陆新宝
4	张倩	个人认真、及时完成班组工作——安全阀标高台账的统计	2. 19. 1	+3	2019. 2. 28	陆新宝
5	江志宁	学习态度端正、积极讨学知识	2. 17. 1	+3	2019. 2. 28	陆新宝
6	刘亮	学习态度端正、积极讨学知识	2. 17. 1	+3	2019. 2. 28	陆新宝
7	朱汉生	负责日常上传的日报翻译	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
8	朱汉生	负责设备标识牌的翻译校对	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
9	汪郑峰	负责加裂设备联锁的编写	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
10	郑跃玲	负责加裂设备联锁的编写	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
11	罗庆通	负责加裂安全阀安装高度统计	2. 19	+3	2019. 2. 28	余春林
12	刘升升	负责加裂安全阀安装高度统计	2. 19	+3	2019. 2. 28	余春林
13	文其鸣	负责加裂安全阀安装高度统计	2. 19	+3	2019. 2. 28	余春林
14	何浩	负责整理加裂设备联锁报警表	2. 19	+5	2019. 2. 28	余春林
15	文其鸣	负责记录班组安全活动记录	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
16	何浩	负责统计班级健步走	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
17	刘升升	配合统计班组考勤	2. 19	+2	2019. 2. 28	余春林
18	焦雷甫	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
19	陈金龙	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
20	李桂能	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
21	赵覃学	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
22	苟薄	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞

23	邓乔	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
24	孔庆站	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
25	万建伟	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
26	方云英	协助部门做安全阀台账工作	1. 19	+3	2019. 2. 28	张恒瑞
27	孙伟峰	班组工作表现积极	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
28	马微	配合部门编写操作卡	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
29	刘智谋	配合部门编写操作卡	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
30	孙伟峰	配合部门编写操作卡	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
31	崔晋宁	配合部门完善安全阀台账	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
32	孙伟锋	配合部门完善安全阀台账	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
33	王放	配合部门完善安全阀台账	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
34	马微	配合部门完善安全阀台账	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
35	许文馨	配合部门完善安全阀台账	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
36	崔晋宁	负责班组安全活动	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
37	崔晋宁	负责班组考勤	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
38	刘智谋	负责班组新分员工徐子涛培训工作	2. 19. 1	+2 分	2. 28	安军岗
39	焦雷甫	2月27日下班后未按要求打扫培训教室内的卫生	2. 20	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
40	赵覃学	2月27日下班后未按要求打扫培训教室内的卫生	2. 20	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
41	竺暄栋	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2. 16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力

42	冯威	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
43	张倩	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
44	沈伟	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
45	董仕鹏	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
46	刘亮	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
47	安爱兵	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
48	唐飞扬	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
49	江志宁	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
50	彭霖	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
51	张恒瑞	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
52	焦雷甫	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
53	李桂能	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
54	赵覃学	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
55	陈金龙	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力

56	赵天福	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
57	邓乔	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
58	苟薄	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
59	万建伟	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
60	孔庆站	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
61	方云英	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
62	安军岗	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
63	刘智谋	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
64	马微	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
65	孙伟峰	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
66	许孟天	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
67	曹奇	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
68	苟虎	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力
69	崔晋宁	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地里·布力布力

70	许文馨	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地 里·布力 布力
71	王放	2月25日没有按时完成当天的画流程图的任务	2.16	-2	2019-2-28	阿地 里·布力 布力