	物料信息
	进厂时间
	计划下达
	流程跟进

	物料名称
	采购量         （万吨）
	要求到港时间
	最晚到港  时间
	计划下达     时间节点
	计调部下发计划    时间
	进度汇报

	首船SERIA原油
	8 
	2019/4/30
	2019/5/31
	2019/2/20
	2019/1/3
	首船诗里亚原油已成交，到货期为4月25日-26日。

	第二船SERIA原油
	8 
	5月下旬
	-
	2019/3/20
	2019/2/25
	目前新加坡团队正在采购落实交易；第二船SLEB预计6月5日前到港；

	扎菲洛原油
	13
	6月上旬
	-
	2019/2/28
	2019/3/16
	目前新加坡团队正在采购落实交易；预计5月10日装，到货期6月10日左右。

	液化气
（开工燃料）
	0.2
	5月下旬
	-
	2019/3/10
	2019/1/3
	目前价格有些高，等看价格能否回软在签订合同，同时新加坡给出的最晚成交期是4月15日；

	
	0.35
	6月上旬
	-
	2019/3/30
	2019/3/18
	第二船液化气3500吨，计调部正在下达采购计划；经港储部再次确认，3500吨液化气船6月10日可以在6#码头接卸。

	
	0.35
	6月30日
	-
	2019/4/20
	未下达
	第三船液化气3500吨。

	混合芳烃
	1
	2019/5/14
	2019/6/15
	2019/3/10
	2019/1/3
	首选泰国供货商，目前正在招标，该标预计四月底装货，大概五月初，3至5日 到港；备选方案澳洲混芳，运费较高，可能需要4-5万吨的船运输1万吨的货，澳洲供应商还在处理自己的物流上出口的挑战，且澳洲混芳并非一直有货出口。日本混芳指标可以做为开工物料，但性价比低，C8芳烃含量不到8%，且在5-6月份为交易高峰期，不能保证可以买到货。

	混合二甲苯
	1.5
	2019/5/20
	2019/5/31
	2019/3/10
	2019/1/3
	MC混合二甲苯作为开工原料，按客户保证指标进行采购； 第1批10000吨已经落实采购。第2批5000吨，采购成交正在落在中。但正在设法安排总共15000吨在同一船到达（目的为节省文莱进货航次并节约运费），应该稍晚几日全部确定。计划5月底至6月初到达文莱。

	精制石脑油
	3.5
	2019/5/6
	2019/6/6
	2019/2/28
	2019/1/3
	精制石脑油用5万吨船型已确认；目前正在装船中，CFR PMB，新加坡贸易团队将按照计调下发的计划执行， 15 ～ 31 May 到；精制石脑油会在装货前拿到货品分析数据提供给生产部，需要在2小时内确认是否可以接受，如果可以接受则安排立即装货。

	汽油调和组分
	2
	6月下旬
	-
	2019/4/10
	2019/3/4
	目前汽油组分可供选择的为印度供应商，同时印度单次出厂量较大，如需2万吨运输成本会增加，正在和印度供应商商谈，等他们查看六月份供货的可能性；台湾供应商正在沟通拿样品。

	开工柴油
	0.5
	2019/5/31
	2019/6/10
	2019/4/20
	2019/1/3
	目前采购柴油硫含量按不大于2500PPM控制，按照到岸期，5月初进行谈货。

	瓶装液化气
	12吨
	4月20日
	-
	2019/2/10
	2019/3/4
	已确定Overseas Agency Company海外代理公司为我司瓶装液化气供应商，目前正在合同签订中。钢瓶液化气运送人员及车辆的入场通行许可有效期4月8日至4月22日；目前因火炬施工进度及场地原因，进厂计划推迟，具体进厂时间计调部提前一周通知。

	重石脑油
	2
	6月下旬
	-
	2019/3/20
	2019/3/4
	俄罗斯和巴布亚新几内亚作为首选供应商，挪威和泰国供应商作为备用方案。目前正在和俄罗斯的工厂沟通、下周与巴布公司沟通。同时和供应商持续地在沟通与讨论其他的细节。泰国等待最新样品，继续跟进。马来西亚重石理想的原料；美国芳潜低，性价比低；印度不适合作为原料。新加坡反馈各供货商正在同时进行谈判，正在等待供应商的回复，6月下旬到港应该没问题。

	煤炭
	2
	4月下旬
	-
	2019/1/20
	2019/2/16
	煤炭已交易，预装期4月14-15日，装港2天，航程3天，预到港4月19-20日。

	
	7
	5月上旬、5月下旬
	-
	2019/2/20
	2019/3/1
	5月发煤炭已交易；

	
	待定
	6月份
	-
	2019/3/20
	未下达
	6月份煤炭计划，拟计划3.5万吨6月下旬进厂，计划正在下达

	原油
	待定
	6月份
	-
	2019/3/20
	未下达
	计调部根据3月22日所提供价格体系，对原油优化方案进行了测算，拟计划6月份安排13万吨CPC混油（替代主力油种Bakken）、13万吨巴士拉轻油（替代主力油种沙特轻油）进厂，待价格体系确定后测算6月份其他油种，计划正在下达。


调 运 日 志
编写：商务调运                                     2019年4月01日
一、开工物料情况
二、水运情况   
三、陆运情况
1、三月份SAHID和Asiaeuro车辆运输至热电柴油罐：
	SAHID车辆运输
	Asiaeuro车辆运输

	日期
	车辆
	数量（L）
	日期
	车辆
	数量（L）

	总计
	6车
	61302.47L
	总计
	50车
	1308957.150L


四、库存情况
	名称
	昨日库存量（吨）
	消耗总量（吨）
	入库量（吨）
	今日库存量（吨）

	电站煤炭
	53000
	3569
	0
	49341

	电站柴油
	55
	15
	25
	65



五、存在问题
1、开工用混合芳烃采购，目前台湾供应商预计下周可能开始招标出口（性价比低），泰国炼厂，目前正在招标，该标预计四月底装货，大概五月初，3至5日 到港；备选方案澳洲混芳，运费较高，可能需要4-5万吨的船运输1万吨的货，澳洲供应商还在处理自己的物流上出口的挑战，且澳洲混芳并非一直有货出口。日本混芳可以作为开工原料，但性价比低，在5-6月份是交易高峰期，不能保证可以买到货。
[bookmark: _GoBack]2、重石脑油：俄罗斯供应商第三季度可能会有检修，出口货量会减少；目前正在长约谈判中，预计下周会与巴布亚新几内亚谈判；挪威和巴布几内亚供应商正在查看恒逸的装期是否有货；泰国供应商：目前还在拿样品；马来西亚重石理想的原料；美国芳潜低，性价比低；印度不适合作为原料；
3、精制石脑油：精制石脑油用5万吨船型已确认；目前正在装船中，CFR PMB，新加坡贸易团队将按照计调下发的计划执行， 15 ～ 31 May 到；
 4、单点系泊：两根沉管已提升完成，其中一跟管道已开始打压测试，检测是否具备接卸条件，另外一根管道弯头损坏，待4月底备件到位进行更换；。
5、开工液化气进厂时间比较难确定，目前困难点是码头的调试、演习、及报审工作都比较耗时，计调部建议首船液化气进厂时间安排到5月30日（计划通知单时间是5月下旬）。
6、4月份煤炭预装期4月14-15日，装港2天、航程3天，预到港4月19-20日；目前煤码头1号门机制动器故障，无法使用，现配件发货，预计4月15日到货后进行更换，机动部表示会尽快在目前的煤炭船到港期前将设备问题处理完，维持原计划PMB 4月19-20日；
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