运行许可报审周报
（2019.06.27～2019.07.03）
一、政府审批
1、6月27日获得4201汽油调和组分罐区及进料管线的PLTO； 6月29日获得催化汽油卸油许可。
2、6月27日获得环保局对主装置（P3-P7）书面通知有条件批复；7月1日获得环保局对东西码头（P1）书面通知有条件批复。
二、柴油进厂报审进度
    4202罐区及进料管线交工资料PCT 6月28日已经审查完毕，审查报告已经提交，待发SOR，预计下周一取得（能源局常秘出差8号回来签批）。
三、电站5#锅炉和3#汽机报审进度
[bookmark: _GoBack]1、5#炉和3#机施工资料计划6月30日提交，未完成；目前5#锅炉资料已经提交质量部审核，3#汽机资料因现场部分焊接施工滞后预计7月10日完成提交。
2、3#汽机厂房因现场条件不具备， QP现场检查时间延后至7月11日。 
四、主装置资料准备情况
1、常减压联合装置：①上传资料。轻烃回收和产品精制已经提交PCT，常减压7月3日提交DCC后因个别红线图问题退回修改，7月4日提交。②交工资料。常减压、轻烃回收和产品精制抽检资料已经提交质量部检查，7月4日移交PCT审查。
2、加氢联合装置：①上传资料。原计划7月5日前完成提交，未完成，要求在7月10日前上传。②交工资料。要求7月10日前将抽检资料提交质量部检查。
3、芳烃联合装置：①上传资料。原计划6月30日提交，未完成，要求在7月10日前提交。②交工资料。要求7月10日前将抽检资料提交质量部检查。
4、硫磺联合装置：①上传资料6月21日已提交PCT；②施工资料6月11日已提交质量部进行审核；已基本具备PCT审查条件。
5、灵活焦化装置：上传资料和交工资料要求在7月10日前完成提交。
六、本周其它报审工作进展
1、建筑物永久入住许可 
全厂154个建构筑物单体中，139个单体已进行检查及验收，119个单体已获得TOP。（总数统计在原有基础上增加灰渣填埋、单点系泊、8001/8002/8003厂际管廊、4401工艺及热力管网）
①7月4日对灵活焦化三个厂房、7#码头、西部罐区剩余建筑单体进行QP检查。
②1#、3#海淡装置、矿化车间因现场条件差，延后至7月11日进行QP现场检查。
③电站DCS过程站和GIS楼气体灭火系统原计划7月15日安装完成，目前气瓶到货和安装进度滞后，影响正式OP申请。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2、Safety Case：计划7月10日正式提交Safety Case，预计7月16日左右获得SHENA的反馈意见。
3、书面通知：目前除P17未获得许可外，其余分包均已获得环保局批复或有条件批复。
