运行许可报审周报
（2019.07.04～2019.07.10）
一、政府审批
7月8日获得4202柴油罐区及相关管线的SOR、PLTO和LOS（卸油许可）。
二、常减压联合装置报审进度
常减压、轻烃回收、产品精制装置抽检资料7月8日PCT已开始审查。
三、东码头及主厂区罐区报审进度
1、东码头5-7#泊位资料7月5日PCT已审查完毕，待发SOR。
2、主厂区罐区剩余单元资料质量部已抽取4101和4103单元的一部分做为抽检资料提交PCT，7月8日PCT已开始审查。
四、电站5#锅炉和3#汽机报审进度
1、5#炉和3#机施工资料目前已退回到动力分部进行内部审核修改，计划7月12日再次提交质量部。
2、汽机厂房7月12日QP进行现场检查。 
四、主装置资料准备情况
1、加氢联合装置：①上传资料。7月10日已上传完成，提交DCC。②交工资料。抽检资料7月10日已提交PCT。
2、芳烃联合装置：①上传资料。原计划要求在7月10日前提交，目前芳烃联合、轻石异构、PSA装置的中交证书、预试车检查表签字未完成，本周完成提交。②交工资料。抽检资料7月10日已提交PCT。
3、硫磺联合装置：①上传资料。6月21日已提交PCT；②施工资料。7月9日已提交PCT等待审查。
4、灵活焦化装置：①上传资料。7月10日已上传完成，提交DCC。②施工资料。抽检资料7月10日已提交PCT。
[bookmark: _GoBack]六、本周其它报审工作进展
1、建筑物永久入住许可 
全厂155个建构筑物单体中，148个单体已进行检查及验收，119个单体已获得TOP。（总数统计在原有基础上增加厂外排洪）
①7月8日将第二批P2、P3、P4、P7、P9五个包永久入住许可申请资料提交QP，截止7月10日全厂17个包中有9个已提出正式OP申请，P5包由于现场未满足拍完工照片的条件相关资料未提交。
②1#、3#海淡装置、矿化车间，7月12日进行QP现场检查。
③电站临时许可到期时间为8月4日，气体灭火系统安装滞后影响正式OP申请。气体灭火系统原计划7月15日完成，因现场施工滞后和气瓶到货原因推迟，预计GIS楼7月28日完成，DCS过程站8月5日完成；气瓶本周装船，预计月底到货，可能会影响完成时间。 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2、Safety Case： 7月10日下午正式向SHENA提交Safety Case，预计7月16日左右获得SHENA的反馈意见。
3、书面通知：目前除P17未获得许可外，其余分包均已获得环保局批复或有条件批复。
