

 <b>HENGYI</b>	<b>Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司</b>		
	<b>Meeting Minutes 会议纪要</b>		
	Record No.	HYBN-T6-11-0037-2019-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Xu Zhengrong 徐峥嵘
Date/时间	9:00 am, Jan 17	Venue 地点	文莱 PMB 岛第二会议室&上海 基地二楼会议室
Signer/签发人:			
Signing Date/签发日期:			
Attendees/参会人员:			
徐峥嵘、海诚、陈晓林、王东峰、周洪建、张锦祥、阿地里·布力布力、杨仕海、毛奕清、何昆、叶爱慧、赵挺云、陆新宝、余春林、侯喜辉、张鑫（大）、胡江海、米江华、张倩、柳世旭、安军岗、焦雷甫、张雷博、赵武磊、童金辉、苟志、高艳娜			
Content/纪要内容:			
<p>本次会议由部长徐峥嵘主持，文莱现场各班组负责人对现场施工质量检查工作、设备验收工作及现场存在的问题进行汇报；上海基地各班组负责人对本周本班人员出勤情况、培训情况以及班组内存在的问题进行汇报；岛上及基地的工艺、设备及 HSE 工程师对个人工作进展、培训计划及工作中的问题进行汇报，徐部长、海部长及陈部长对本周工作进行总结，对下周工作做出安排，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本周施工质量检查工作按计划如火如荼进行，经过不断的检查纠正，施工队的施工质量有了明显的改善，能够在下班前及时对朝天管口及高压法兰等做好保护工作。请各班组继续加强管线检查，对管口、法兰面、接头、开口逐个检查，确保施工质量，不留隐患。</p> <p>二、本周上海基地继续按计划培训，组织学习加裂、柴油装置的联动试车方案、设备检维修制度及润滑油管理制度，同时继续组织员工学习英语。</p> <p>三、本周上海基地各班组学习讨论安全事故案例及施工阶段的安全管控，按计划组织班组安全活动。</p> <p>四、本周组织上海基地各班组查找梳理单线图的问题。请各位班长组织好本班工作，卡好时间节点，每周向负责的技术人员汇报工作进度。</p> <p>五、本周阿工、何工分别对加裂和精制的劳动纪律进行抽查，发现部分学员上课期间说话、玩手机、状态不好等，已按《二部奖惩细则》进行考核。请各班组对班员加强管理，杜绝再次发生类似情况。</p>			

六、上周部门周考 7 人不及格，其中加裂 2 人，精制 5 人，唐飞扬考试作弊，江志宁在卷子上乱画，已批评并按《二部奖惩细则》进行考核。

七、下周上海基地将按计划进行煤油、气分装置的联动试车方案培训，组织学习备用泵盘车切换管理制度。

八、加裂的平台陆续开放，“安全通道”牌通向各个平台，目前 PRA 管廊高处走廊和 SS5 C206 液化气脱硫塔、C207 石脑油分馏塔平台顶层花纹板许多没有焊接，登高风险最大，建议避开这两个高点。

九、除罗欣外，全体操作人员符合《监护（看火）员培训计划》，公司近期将组织全体员工取证。

十、下周现场工作的重点内容为反应器内构件的安装，请赵挺云负责监督加裂反应器内构件的安装，李文涛负责监督煤油反应器内构件的安装，安装过程中落实好安全措施，其他部门员工无本部门许可严禁进入反应器内。

十一、针对高压法兰的检查，将打印一本 PID，每检查一根管线，由检查人在 PID 上打勾并签名，同时由张锦祥建立高压法兰检查台账进行统计。

十二、为加强物资管控，请李文涛建立物资领用电子台账，记录物资领用情况。

十三、继续加大力度宣贯各项管理制度，由何昆负责对上海基地员工进行 HSE 管理制度宣贯，并将相关工作情况反映在周总结中。

十四、目前文莱现场吊装、动土、动火等特种作业较多，且存在交叉作业，要求现场严格落实安全措施，保证人员安全，对安全措施不到位的情况及时汇报海部长。

十五、请文莱现场组织好班前、班后会，由毛奕清负责，在班前会做好安全提示，明确安全要求，在班后会对安全落实情况及当天检查存在的问题进行点评。

十六、请岛上员工遵守文莱法律，不要在穆斯林面前喝酒，禁止在公共场所抽烟。