

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0042-2019-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Haicheng 海诚
Date/时间	9:00am, Mar 1	Venue 地点	文莱 PMB 岛第四会议室&上海 基地二楼会议室
Signer/签发人:			
Signing Date/签发日期:			
Attendees/参会人员:			
徐峥嵘、海诚、陈晓林、王东峰、周洪建、李文涛、杨仕海、杨帆、阿地力·布力布力、赵挺云、叶爱慧、陆新宝、余春林、侯喜辉、徐波、张鑫（大）、胡江海、米江华、安军岗、张倩、朱汉声、李桂能、张雷博、赵武磊、童金辉、苟志、高艳娜			
Content/纪要内容:			
<p>本次会议由海诚部长主持，文莱现场各班组负责人对现场施工质量检查工作、设备验收工作及现场存在的问题进行汇报；上海基地各班组负责人对本周本班人员出勤情况、培训情况以及班组内存在的问题进行汇报；岛上及基地的工艺、设备及 HSE 工程师对个人工作进展、培训计划及工作中的问题进行汇报，徐部长、海部长及陈部长对本周工作进行总结，对下周工作做出安排，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本周组织对焊缝进行专项质量检查，焊接质量有所改进，但部分焊口只打底未盖面，仍需持续跟进，加强检查。</p> <p>二、本周上海基地人员培训工作按计划进行，开展了对流程图、仿真、开工方案的学习。组织员工学习英语。</p> <p>三、加强关注三防布的使用防止着火，规范接火盆的使用。部门员工在现场高风险作业时要做好自身保护，在现场要时刻关注现场环境，避免人身伤害。</p> <p>四、下周计划将煤柴油加氢装置的 PID 图纸打印并张贴在外操室墙上，要求现场试压完毕，负责见证人员将试压内容在外操室墙壁的 PID 图纸和办公室 PID 图纸上进行描红标记；同时本周启用管道三查四定等级记录，班组需将已经完成三查四定的管线，在办公室专用记录图册中进行标注记录。</p> <p>五、系统管线吹扫前，按要求确认装置边界蒸汽管线是否施工完成，是否处于关闭，阀后盲板状态，此处吹扫不对系统蒸汽到装置边界段进行吹扫。</p> <p>六、D-404 安全阀流程错误，而班组单线图审核及现场流程检查均未发现，暴露出部分人员责任心不强，已按《二部职工奖惩细则》进行考核，请全体员工引以为</p>			

戒。上周发现高压部位材质用错，说明部分员工工作用心，责任心强，已按《二部职工奖惩细则》予以奖励。

七、三个阀门安装方向错误，相关区域负责人未发现，请各位员工加强施工质量检查，检查要细致，有问题及时沟通，坚决避免再次发生此类现象。

八、请各班组人员按要求编写操作票，英文在前，中文在后。

九、请现场员工配合设备做好质量监理，同时加强流程检查。对工厂风、仪表风、生产水系统加强检查，发现问题及时反馈。

十、目前，煤柴油装置管线试压工作暂时告一段落，1020-C201 完成安装尚未验收，待验收后将组织专项检查。

十一、煤柴油装置相关机组润滑油箱酸洗工作将于 3 月中旬开展，加裂气分装置相关机组润滑油箱酸洗工作将于 3 月底开展。

十二、本周对现场记录表进行检查，发现记录质量不高，要求按表格内容及对检查工作进行记录，记录内容要详细。

十三、HSE 考核细则已完成编制，下周将在部门内组织评审。请各专业负责人在人员上岛前完成相关考核细则的编制。

十四、目前现场安全条件差，风险大，请各位员工提高安全意识，遵章守纪，保护好自身的安全。

十五、员工培训方案已下发至各专业负责人，请及时查看，有意见及时提出。

十六、班前会、班后会、碰头会无特殊情况必须参加，有事需请假说明。

十七、现阶段生活区暂停送餐，请各位员工安排好自己的生活，后期公司将出台相应的补偿措施。新小区将投入使用，请各位班长多与班组员工交流，合理安排好员工住宿。

十八、请班组长及各位管理人员提高管理意识，依据部门各专业管理细则，理直气壮落实管理，对违纪现象及时批评纠正。

十九、本周 61 人签证资料已寄往北京，请阿地里和何昆组织好人员上岛准备工作，请爱慧做好上岛注意事项提醒。

二十、三查四定工作将于 3 月 15 日正式开展。三查四定工作由海部长负责，请将所有表格重新梳理完毕后下发班组，并对三查四定的内容、标准、计划、节点、责任及责任人落实清楚。

二十一、报审工作做到资料、人员、现场三方面准备到位，提前准备好翻译，争取一次通过，确保两次通过。