



恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd

一周会议安排（工程建设）

编制部门

综合部

计划周期

2019.04.29--2019.05.05

会议时间			会议名称	主持人(部门)	会议地点	参会人员
周一 (4月29日)	上午	8:30-10:30	项目管理周例会（视频会）	项目控制部	PMB 岛第1会议室、 萧山、新加坡、上海	公司领导、生产运营 & 工程建设各部门、各运 行部
周五 (5月3日)	下午	14:00-17:30	项目管道周例会	施工管理部	PMB 第1会议室	施工部、质量部、设计 部、采购部、各安装分 部、各承包商
	晚上	18:30-21:00	项目工程协调周例会	施工管理部	PMB 第1会议室	杜海鹏、各部门、各分 部、各承包商
周六 (5月4日)	上午	9:00-11:00	工程与生产准备协调周例会	杜海鹏	PMB 第1会议室	公司领导、生产运营& 工程建设各部门、各运 行部、各承包商