



Hengyi Industries Sdn Bhd
恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T7-06-0006-2018-1

Hydrocracking Unit
On-stream Major Events

加裂装置运行大事记

Issued Date: Dec. 2018

颁布日期：2018 年 12 月

编 写：王东峰

审 核：孙建怀

批 准：徐峥嵘

目 录

封面	I
目 录	III
1 化工原辅料	1
2 装置情况	1
3 技改技措	2
4 异常情况及事故处理	2
5 其他	3

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业(文莱)有限公司				
	Unit On-stream Major Events Template 装置运行大事记模板				
	Doc No.	HYBN-T7-06-0006-2018-1	Ver No.	1	Page 1 of 3

1 化工原辅料

1.1 化工原辅料使用情况

1.1.1 ***** (视情况而定)

1.2 化工原辅料变更情况

1.2.1 ***** (视情况而定)

1.3 化工原辅料变更对比

1.3.1 ***** (视情况而定)

2 装置情况

2.1 装置开工情况

2.1.1 2019年4月20号引入工厂风

2.1.2 2019年5月25号引入仪表风

2.1.3 2019年5月10-30号循环水化学清洗及预膜投用

2.1.4 2019年6月1号-7号引入3.5MPa蒸汽,第一次蒸汽打靶合格.

2.1.5 2019年6月28号反应器多点热电偶安装完毕

2.1.6 2019年6月28号开展岗位员工顶岗考试

2.1.7 2019年7月1号引入1.0MPa蒸汽,中低压系统贯通吹扫及试漏

2.1.8 2019年7月8号引入0.6及2.5MPa氮气,高压反应系统开始升压气密,

2019年7月14号K102C机氮气工况试运合格,启动给高压系统升压

2019年7月17号反应高压系统升至13.2MPa.

2.1.9 2019年7月8号-9号引入3.5MPa蒸汽,第二次蒸汽打靶合格.

2019年7月14号汽轮机单试合格.

2.1.10 2019年7月9号-19号装置中低压系统气密

2.1.11 2019年7月12号-18号加裂装置联锁调试

2.1.12 2019年7月15号-19号加裂D213AB液化气精脱硫剂装填完毕

2.1.13 2019年7月20号-8月10号加裂装置水联运

- 2.1.14 2019年7月22号 全面开始倒班
- 2.1.15 2019年7月23号-28号加裂 K101 试机
- 2.1.16 2019年7月25号-31号加裂 F101 烘炉

2.2 装置停工情况

2.2.1 ***** (视情况而定)

2.3 装置检修情况

2.3.1 ***** (视情况而定)

3 技改技措

3.1 技改技措描述

3.1.1 ***** (视情况而定)

3.2 技改技措效果

3.2.1 ***** (视情况而定)

3.3 技改技措总结

3.3.1 ***** (视情况而定)

4 异常情况及事故处理

4.1 公司级事故处理

4.1.1 ***** (视情况而定)

4.2 重大生产异常情况及处理

4.2.1 ***** (视情况而定)

4.3 对策措施实施情况

4.3.1 ***** (视情况而定)

5 其他

5.1 重大操作方案调整

5.1.1 ***** (视情况而定)

5.2 典型原料及加工情况

5.2.1 ***** (视情况而定)