

## 二部周总结汇总 2019 年 8 月 26 日-2019 年 8 月 30 日

### 精制一班—张鑫

#### 一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

##### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

##### 1.2 本周学员动态

1. 班组员工（11 人）：张鑫、邓星朝、刘晓康、李东博、黎斌、严雪枫、张永亮、杨峥、罗欣、AFIQAH。

2. 班组员工：张鑫、刘晓康、李东博、黎斌、张永亮、严雪枫、AFIQAH 文莱出勤，杨峥、罗欣 27 日休假回来，张永亮 27 号回国休假，刘晓康回国休假

##### 1.3 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

无

##### 1.4 本周个人工作小结

1. 1030-K101A 一级出入口缓冲罐、二级出入口缓冲罐进出口垫片更换
2. 煤柴油加热炉恒温 350℃烘炉
3. 1030-K101A 一级出入口缓冲罐、二级出入口缓冲罐进出口法兰气密
4. 检查 1030 余热回收现场仪表位置
5. 烘炉期间检查弹簧支吊架位移程度，1030-D103 顶部大盖更换垫片及氮气置换、气密
6. 1030-系统充氮气升压启压缩机气路循环，F101 点长明灯及主火嘴对炉膛升温。
7. 煤油加热炉烘炉完成后对炉膛降温、停压缩机及余热回收系统。
8. 煤柴油加热炉熄炉完成后排尽分馏及原料系统里的水、停燃料气伴热。
10. 统计并确认煤油装置垫片是否符合要求

#### 二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

#### 三、下周工作打算

1. 学习煤、柴油反应器催化剂装填方案、操作技能培训。
2. 学习催化剂干燥方案并巩固加热炉点炉技能。
3. 学习同类装置事故，提高对事故的防范力度
4. 提高员工现场防火防爆安全意识。
5. 确保各种作业在安全可控下有序进行。
6. 对员工心态进行疏导，培训讲解介质进装置后的危险程度及注意事项。
7. 加强操作技能及巡检制度、岗位职责的学习与明确。
8. 要求员工完成部门下达的工作任务和工作指令。

#### 四、未按计划完成的工作

无

### 精制二班—胡江海

#### 一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 煤柴油加氢的烘炉工作，对班组人员进行岗位练兵。
2. 对班组学的培训和考试工作，加强安全学习教育。
3. 结束烘炉工作，准备催化剂装剂。
4. 吸取事故中的经验教训，开展装置大检查。
5. 停所有运行中的设备，反应系统泄压，分馏系统排水。

### 1.2 本周学员动态

1. 班组员工（10人）：胡江海，，张宁，汪春樨，姚浩，付陈佳龙，陈先容，苏航，Wajdi 文莱出勤。赵武磊，高建峰休假。

### 1.3 本周学习内容

1. 学习装置内事故并总结经验。
2. 煤柴油加氢装置的工艺卡片学习。
3. 对班组人员进行工艺和设备的操作培训。
4. 对班组人员进行岗位练兵。

### 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总 本周考试成绩以部门统一考试成绩为准。

序号	姓名	考试内容	成绩	备注
1	赵武磊	工艺+设备		
2	张宁	工艺+设备	92	
3	汪春樨	工艺+设备	90	
4	付陈佳龙	工艺+设备	85	
5	姚浩	工艺+设备	85	
6	高建峰	工艺+设备		
7	苏航	工艺+设备	82	
8	陈先容	工艺+设备	86	
9	Wajdi	工艺+设备	82	

### 1.5 本周个人工作小结

1. 本周重点工作仍是煤柴油反应炉的烘炉工作，班组成员每个人都实际操作。
2. 在后期降温过程中，教班组成员如何正确灭主火嘴和长明灯。
3. 对烘炉过程中的注意事项和安全生产工作加强学习。
4. 学习煤油，柴油工艺卡片。
5. 学习煤油催化剂装填方案，并落实前期准备工作。

### 二、本周对部门管理工作的建议和意见

### 三、未按计划完成的工作

1. 检查区域内垫片和螺栓是否符合要求。
2. 落实催化剂装填过程中的注意事项，学习装填方案。

#### 四、下周工作打算

##### 培训内容

- 1、 催化剂装填工作。
- 2、 检查班组区域内垫片和螺栓。
- 3、 根据部门要求对班组成员进行培训并定期考试。
- 5、 学习催化剂装填方案，讲解注意事项。

#### 五、本周管理考核落实情况

##### 考核汇总

考核时间：2019年8月9日—2019年8月15日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	姚浩	培训效果良好，工作表现积极，能够优质完成任务	2.21	+3	20190830	胡江海
2	陈先容	培训效果良好，工作表现积极，能够优质完成任务	2.21	+2	20190830	胡江海

#### 精制三班—童金辉

##### 一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

###### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 正常倒班工作。

###### 1.2 本周班员动态

1. 文莱现场（10人）：童金辉/汪文波/蒋翔明/王波/赵利霞/杨志前/蒋成强/胡安树/潘学荟/Amalina 文莱出勤。胡安树、蒋翔明回国休假。

###### 1.3 本周工作内容

1. 培训：

1. 当班时对班员进行班组安全提示。
2. 组织班员安全学习。
3. 培训班员学习点炉方法，加热炉调节操作方法。

2. 现场工作：

- a. 完成当班时部门安排的工作，主要是烘炉，正常运行的维护和巡检。
- b. 完成分担区的检查和规格化工作。

###### 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

本周未考试

###### 1.5 本周个人工作小结。

针对 8.26 日热低分封头法兰泄露事件进行班组总结分析

## 二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

## 三、未按计划完成的工作

无

## 四、下周工作打算

1. 完成部门每天的工作计划。

# 精制四班一米江华

## 一、 本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 对新区卫生及低老坏问题整改。
2. 机泵现场规格化整改。
3. 配合部门烘炉升降温。

### 1.2 本周学员动态

1. 8月20日高艳娜回国休假，8月27日覃章志回国休假。8月27日淡厚文回到文莱。SYAFI两天事假，其他班组人员正常出勤。

### 1.3 本周学习内容是

1. 工艺：烘炉方案。
2. 设备：设备操作规程。

### 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

### 1.5 本周个人工作小结

1. 带领班员调整炉膛温度，火焰长度。
2. 按升温曲线升温。
3. 指导班员启停压缩机。

## 二、本周对部门管理工作的建议和意见

## 三、下周工作打算

1. 根据目前班组人员情况合理安排工作。

## 四、未按计划完成的工作

无

## 五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年8月23日—8月29日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	淡厚文	完成班组安排工作	2.1.16.1	+5	2019.8.29	米江华
2	刘宗桃	完成班组安排工作	2.1.16.1	+5	2019.8.29	米江华

## 加裂一班—陆新宝

### 一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

#### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达部门例会，做好交接班等内容传达和安排。
2. 按计划开展气分装置排水气密工作。
3. 组织班组全员再次开展规格化工作。要求思想上高度重视，工作上认真落实。
4. 按要求做好加氢裂化装置烘炉工作。
5. 要求本班人员在培训工作时间段严于律己、认真学习、严禁违反劳动纪律、严禁迟到早退。

#### 1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

1. 班组成员（14人）：其中陆新宝/孙宝良/竺暄栋/柳世旭/沈伟/安爱兵/王际尘/刘亮/唐飞扬/董仕鹏/Qayuum /Najlaa 正常出勤。江志宁 8月27日回国休假/彭霖 8月19日回国休假。

#### 1.3 本周学习内容

1. 加氢裂化装置冷油运方案学习。加裂和气分装置连锁，工艺卡片学习。

#### 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

无

#### 1.5 本周个人工作总结

1. 带班现场培训要求本班人员严于律己、认真学习。
2. 组织班组开展班组安全活动。
3. 组织班组做好加裂烘炉工作
4. 组织班组做好现场规格化工作。
5. 按部门要求盯好现场施工质量并及时和部门做好信息沟通。

### 二、未按计划完成的工作

无

### 三、本周对部门管理工作的建议和意见

无

### 四、下周工作打算

1. 要求本班人员工作期间严于律己，按时上下班，出现问题及时汇报。
2. 组织班组人员进行学习烘炉方案。

3. 加强上班期间的工艺纪律和劳动纪律管理，针对玩手机、打瞌睡的现象一经发现，绝不姑息。
4. 加大员工现场培训力度，确保班组内无落队人员。
5. 跟踪班组人员文莱工作和生活期间的心理动态及动向。
6. 对班组人员信息及时沟通、了解，有问题主动汇报领导。

## 五、本周管理考核落实情况

### 考核汇总：

考核时间：2019年8月25日—2019年8月29日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	沈伟	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
2	董仕鹏	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
3	刘亮	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
4	唐飞扬	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
5	彭霖	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
6	柳世旭	积极完成加裂气分 Pi 工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
7	孙宝良	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
8	竺暄栋	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
9	安爱兵	8月份班组考勤记录	2.1.17.3	+2	2019.8.29	陆新宝
10	柳世旭	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
11	安爱兵	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
12	刘亮	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝

## 加裂二班—余春林

### 一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

#### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1、按照部门要求进行烘炉工作。

#### 1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

- 1、余春林、马微、周凯、汪兵强、朱汉生、何浩、罗庆通、赵天福、郑跃玲、WAFRIE、HAZIQA  
倒班；汪郑峰上白班；
- 2、休假情况：刘升升、文其鸣回国休假。

#### 1.3 本周学习内容

- 1、组织班员学习 F101 连锁；
- 2、组织班员学习循环机 K101 连锁；
- 3、组织班员学习反应器催化剂装填方案；
- 4、组织班员进行装置停电反事故应急演练。

#### 1.4 上周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

无

#### 1.5 本周个人工作小结

- 1、安排班组所有人员进行循环机 K101 停机工作，达到岗位练兵的目的；
- 2、本班区域机泵继续按照规格化标准整改，包括机泵卫生，油泵红线，压力表红线、盘车红线等；
- 3、安排外操调节加裂 F101 炉膛温度、负压，启停引风机、鼓风机等；
- 4、检查本班区域四氟垫片，共查出 50 多项问题垫片，已汇报给部门领导；
- 5、本班区域消防器材按月检查、打钩，检查是否完好、有无损坏等；
- 6、处理当班期间发现的跑、冒、滴、漏，并做好登记等；
- 7、倒班人员认真巡检并做好记录，如巡检记录、机泵测温测振记录等；
- 8、落实倒班人员的工作职责，包括巡检、测振测振等；
- 9、本班进行装置停电反事故应急演练，提高班员应急处理能力等。

#### 二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

#### 三、下周工作打算

按照部门计划开展流程培训、催化剂装填等工作。

#### 四、本周管理考核落实情况

考核汇总：

考核时间：2019 年 8 月 23 日—8 月 29 日

序号	被考核人	考核记录	细则条款	考核结果	日期	考核人
1	刘升升	负责班组考勤工作	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林
2	文其鸣	负责班组安全工作	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林
3	汪兵强	烘炉工作认真负责，受到领导表扬	2.1.17.1	+5	2019.8.29	余春林
4	郑跃玲	工作认真负责，积极主动	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林

#### 加裂三班一车向东

#### 一、本周个人工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

##### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况：

- 1、按时完成部门安排的各项工作，确保装置施工开工的有序进行。
- 2、配合仪表做好各类仪表的调校工作。
- 3、配合做好加裂气分装置氮气置换赶水工作。
- 4、完成区域内的规格化管理工作和缺陷消除工作。
- 5、做好加裂装置的烘炉和反应部分热态考核工作。
- 6、做好循环氢压缩机 K101 的运行监护工作。

7、执行好工艺纪律、操作纪律，落实好交接班、内操盯表、参数核对、测温测振及外操巡检等工作。

8、完成了班组区域的消防设施 8 月下半月的检查工作。

9、结合部门的培训考试计划对班员进行强化培训。每轮班休息日 16:00-18:00 两个小时组织班员技能培训。

10、对班组区域的盲盖和堵帽进行清理和恢复。

11、装置逐步进入开工阶段，强化班员安全意识和杜绝不安全行为。培养规范操作的习惯。

## 1.2 本周班员动态（人员在岗情况）

班组人员（13 人）：车向东、焦雷甫、刘祥、万建伟、方云英、陈金龙、邓乔、孔庆站、苟薄、玛吉达出勤。张恒瑞、李桂能、赵覃学回国休假。班组成员正常稳定。

## 1.3 本周个人工作小结

1、按时完成部门安排的各项工作，确保装置施工开工的有序进行。

2、配合仪表做好各类仪表的调校工作。

3、配合做好加裂气分装置氮气置换赶水工作。

4、做好区域内的规格化管理工作和缺陷消除工作。

5、做好加裂装置的烘炉和反应部分热态考核工作。

6、做好循环氢压缩机 K101 的运行监护工作。

7、执行好工艺纪律、操作纪律，落实好交接班、内操盯表、参数核对、测温测振及外操巡检等工作。

8、完成了部门安排的区域垫片的检查工作。

9、结合部门的培训考试计划对班员进行强化培训。每轮班休息日 16:00-18:00 两个小时组织班员技能培训。

10、完成装置停电应急处理的反事故演练。

11、装置逐步进入开工阶段，强化班员安全意识和杜绝不安全行为。培养规范操作的习惯。

## 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

### 二、 本周对部门管理工作的建议和意见

无

### 三、下周工作打算

下周工作计划安排：

1、按时完成部门安排的各项工作，确保装置施工开工的有序进行。

2、继续配合仪表进行各类仪表的调校工作。

3、继续配合做好加裂气分装置氮气置换赶水工作。

4、继续完成区域内的规格化管理工作和缺陷消除工作。

5、做好加裂装置的装剂工作和分馏部分的引油及油运工作。

6、继续做好循环氢压缩机 K101 的运行监护工作。配合做好 K102A/B/C 负荷调试工作。

7、继续执行好工艺纪律、操作纪律，落实好交接班、内操盯表、参数核对、测温测振及外操巡检等工作。

8、完成班组区域的消防设施 9 月上半月的检查工作。

9、结合部门的培训考试计划对班员进行强化培训。每轮班休息日 16:00-18:00 两个小时组织班员技能培训。

10、做好装置地下罐的液位监控、核对工作。

11、装置逐步进入开工阶段，强化班员安全意识和杜绝不安全行为。培养规范操作的习惯。

12、组织班员对装置的各项应急预案进行学习和实际操练。

#### 四、本周管理考核落实情况

### 考核汇总

考核时间：2019年8月23日—8月29日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	焦雷甫	负责班组安全活动记录	2.1.17	+5	2019.8.29	车向东
2	焦雷甫	班组考勤工作	2.1.17	+3	2019.8.29	车向东
3	方云英	负责班组稿件征集管理	2.1.17	+2	2019.8.29	车向东

### 加裂四班—徐波

#### 一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

##### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务，重点强调加裂、气分现场三查四定现场安全，对三查四定查出的问题进行汇总、审核、汇报，处理。
2. 按照部门要求学习工艺、安全、设备题库。并对加裂、气分现场平面图进行学习。
3. 负责动设备小组空冷、机泵、压缩机、空冷风机等运行设备的现场检查。

##### 1.2 本周学员动态

1. 徐波、wafi、Athirah、Lffah、许孟天、孙伟锋、崔晋宁、曹奇、苟虎、安军岗、王放、许文馨、徐子涛、赵蔚、冯威文莱出勤。

##### 1.3 本周学习内容

1. 安全培训。加氢裂化消防应急演练。试生产阶段高风险作业管理规定。加氢装置加热炉炉管破裂着火应急预案。
2. 加氢裂化装置及气体分馏装置设备平面图学习，现场流程图学习。
3. 气分、加裂现场原则流程图学习。
4. 加强与文莱员工的交流，做好文莱员工培养工作。
5. 做好第二波的三查四定分配工作。
6. 做好新分员工的现场安全教育、培训工作。
7. 做好班组培训，包括现场的流程培训和加裂、气分题库的学习。
8. 做好新分员工的安全教育。培训。
9. 加热炉操作技能培训。
10. 部门组织连锁考试学习和停电事故演练。

##### 1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

##### 1.5 本周个人工作总结

1. 对本班区域内的静、动设备、管线进行检查。
2. 新分员工安全教育，带领班组进行现场流程学习。
3. 每天安排人员对班组三查四定发现的问题进行上报。
4. 安排对本班区域内的安计设施统计。
5. 安排班组对配管已完成流程进行划线。
6. 安排班组做好本班区域的机泵盘车、加油工作
7. 对加热炉烘炉学习。

## 二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

## 三、未按计划完成的工作

无

## 四、下周工作打算

1. 组织班组培训学习。结合原则流程图对现场平面图进行学习。
2. 做好动设备特别是大机组的培训学习。
3. 熟悉现场装置流程，做好三查四定班组工作分配。
4. 加强工艺流程和设备学习，为装置进油、装剂准备。
5. 现场施工多，交叉作业多提醒班组人员注意现场安全。

## 五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年8月26日—8月29日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	崔晋宁	发现加热炉主火嘴软管有沙眼	2.17.1	+5分	8.27	徐波
2	许孟天	发现 D303 安全阀副线法兰有漏点	2.17.1	+5分	8.27	徐波
3	苟虎	加热炉烘炉	2.17.1	+5分	8.27	徐波

## 精制安全工程师—毛奕清

## 加裂安全工程师—何昆

### 一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

#### 1.1 上周安排的重点工作的执行情况

#### 1.2 本周学员动态

#### 1.3 本周安全培训内容

#### 1.4 考试成绩汇总

#### 1.5 本周个人工作小结

1、本周完成加裂、气分装置消防器材统计及编号工作，按照现场实际情况，编制完成部门消防档案。同时对各班组工作落实情况进行抽查，发现个别消防栓编号张贴位置有误，

现场已进行整改。因号码牌不足，部分消防设备器材等未进行编号，已上报公司主管人员，待号码牌到货后进行完成。

2、加裂、气分装置现场摆放 10 组垃圾桶，待二化建人员进行划线。领取 2 个溢油桶，放置各润滑油房旁。

3、本周按照智能巡检厂家要求，对加裂气分装置各巡检参数进行细化，按照 EM 系统中各设备名称及位号进行补充完善，已上报厂家。

4、在各外操室放置装置操作规程等，以便班组人员阅读学习。

5、本周完善部门三级安全教育卡片，本工作持续进行，尽快完成。

6、本周落实加裂装置内地沟封堵工作，目前已将装置内所有地漏漏斗建立水封，待从公司领取防火布后，对装置内的地沟进行封堵，确保引油、动火作业等安全进行。

7、与仪控、电气对接气分装置前检修空地手报问题，根据最新设计图纸取消 FGS 系统中多余手报信号。

#### 8、本周落实 UOP 专家安全培训事宜

9、本周对各装置内现场高风险作业进行检查，检查的主要问题主要集中在高处作业，主要如下：

1) 28 日检查加氢装置界区处保温作业，人员仍然使用移动式脚手架，且高处作业票证未摆放至现场；

2) 28 日检查加裂装置 PRA 南侧管廊高处保温作业，施工人员将脚手板搭设在高处管线上，且未进行固定，人员踩踏脚手板进行作业易发生侧翻坠落风险。

针对上述两起典型违章，一方面对现场人员进行批评教育；另一方面规范保温作业票证办理，由施工队伍内部对高处作业进行管控，一旦出现人员违章行为，开具相应罚单，直至杜绝违章行为出现。

#### 10、编制气分装置 E301 泄漏着火爆炸事故初期处置预案：

本次应急演练拟定气分装置 E301A 脱丁烷塔重沸器壳程法兰静密封处垫片因老化损坏，壳程内介质（正丁烷：压力 0.7mpa,温度约 70℃）迅速大量喷出，介质气化与空气形成白雾状爆炸气。装置双人巡检人员（人员 A 巡检，人员 B 监护）巡检至构 1 南侧时接到主操通知 C301 北侧可燃气体报警仪（AT00105）报警，需巡检人员现场确认。

两人先后赶至 C301 处，发现现场已出现大量白色烟雾，两人立即撤离。由于泄漏源流速快、温度高，在泄漏处产生静电并打出火花，瞬间导致爆炸气体闪爆。闪爆形成的冲击波击倒一名巡检人员 A，造成该人员轻微灼伤，巡检人员 B 未收到明显伤害，B 将 A 拉离现场，并用对讲机进行呼救。主操联系并报火警。消防队接到报警，到达现场，出动各类消防车辆 6 台，全力以赴组织灭火。在消防人员的掩护下，装置人员将气体分馏装置物料和电源切断，降压泄压，关闭所有与装置外部连接的阀门，启动消防水炮及雨淋阀组。由于 E301A 受损严重，无法将此区域进行隔离，爆炸引起换热器周围管线破裂，管道内的物料大量喷出，遇火源二次闪爆，3 名消防队员被气浪掀翻，人员受伤，现场火势瞬间扩大。现场应急处置人员启动三级应急。至此文莱政府介入。

11、本周对高风险作业票证办理进行明确要求：

1) 由专业主管人员进行票证办理，班组人员非紧急情况下未经授权不得办理高风险作业。

2) 临时用电票办理需先办理动火作业并对火票进行编号。编号原则：需办理临时用电票证的动火作业编号规则：如 8 月 29 号加氢装置办理临时用电，编号为 0110829101（其中 011 为部门代号，0829 为当天日期，101 为加氢当天第一张动火票，第二张为 102，以此类推；加裂为 201，202……）

3) 办票时间由施工单位提前一天申请，填写表头，完成相关票证会签，措施落实等相关内容待第二日作业前进行填写完成。具体票证办理模板见外操室展板。

## 二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

## 三、未按计划完成的工作

无

## 四、下周工作打算

无

加裂设备工程师—赵挺云

精制工艺工程师—杨仕海

精制工艺工程师—周洪建

加裂工艺工程师—杨帆

加裂工艺工程师—王东峰

要强调和协调解决的问题

无

## 煤柴油加氢装置周考核结果

考核时间： 2019 年 8 月 24 日—2019 年 8 月 30 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	姚浩	培训效果良好，工作表现积极，能够优质完成任务	2. 21	+3	20190830	胡江海
2	陈先容	培训效果良好，工作表现积极，能够优质完成任务	2. 21	+2	20190830	胡江海
3	淡厚文	完成班组安排工作	2. 1. 16. 1	+5	2019. 8. 29	米江华
4	刘宗桃	完成班组安排工作	2. 1. 16. 1	+5	2019. 8. 29	米江华

5	罗欣	8月份上交稿件2篇	2.1.17	+4	2019.8.30	高艳娜
6	王波	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
7	陈先容	8月份上交稿件6篇	2.1.17	+12	2019.8.30	高艳娜
8	蒋翔明	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
9	胡安树	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
10	杨志前	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
11	赵丽霞	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
12	一班	8月份第五周末上交稿件	2.1.17	-2	2019.8.30	高艳娜

### 加氢裂化装置周考核结果

考核时间：2019年5月18日—2019年5月23日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	沈伟	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
2	董仕鹏	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
3	刘亮	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
4	唐飞扬	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
5	彭霖	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
6	柳世旭	积极完成加裂气分Pi工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
7	孙宝良	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
8	竺暄栋	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
9	安爱兵	8月份班组考勤记录	2.1.17.3	+2	2019.8.29	陆新宝
10	柳世旭	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
11	安爱兵	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝
12	刘亮	积极完成查垫片规格工作	2.1.17.3	+5	2019.8.29	陆新宝

13	刘升升	负责班组考勤工作	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林
14	文其鸣	负责班组安全工作	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林
15	汪兵强	烘炉工作认真负责, 受到领导表扬	2.1.17.1	+5	2019.8.29	余春林
16	郑跃玲	工作认真负责, 积极主动	2.1.17.1	+3	2019.8.29	余春林
17	焦雷甫	负责班组安全活动记录	2.1.17	+5	2019.8.29	车向东
18	焦雷甫	班组考勤工作	2.1.17	+3	2019.8.29	车向东
19	方云英	负责班组稿件征集管理	2.1.17	+2	2019.8.29	车向东
20	崔晋宁	发现加热炉主火嘴软管有沙眼	2.17.1	+5分	8.27	徐波
21	许孟天	发现 D303 安全阀副线法兰有漏点	2.17.1	+5分	8.27	徐波
22	苟虎	加热炉烘炉	2.17.1	+5分	8.27	徐波
23	赵覃学	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
24	许文馨	8月份上交稿件5篇	2.1.17	+10	2019.8.30	高艳娜
25	董仕鹏	8月份上交稿件2篇	2.1.17	+4	2019.8.30	高艳娜
26	刘升升	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
27	彭霖	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
28	邓乔	8月份上交稿件2篇	2.1.17	+4	2019.8.30	高艳娜
29	安爱兵	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
30	孔庆站	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
31	徐孟天	8月份上交稿件1篇	2.1.17	+2	2019.8.30	高艳娜
32	郑跃玲	8月份上交稿件2篇	2.1.17	+4	2019.8.30	高艳娜
33	方云英	8月份上交稿件2篇	2.1.17	+4	2019.8.30	高艳娜

34	一班	8月份第五周末上交稿件	2.1.17	-2	2019.8.30	高艳娜
----	----	-------------	--------	----	-----------	-----