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炼油三部芳烃装置吸附塔1050-D601/602吸附剂的装填从2019.04.17 开始，于

2019.05.31 结 束 ， 一 共 持 续 了 45 天 ， 根 据 网 络 统 筹 要 求 时 间 ：

2019.03.25~2019.06.10，满足进度要求。两个塔吸附剂的装填总量为1497 吨（约

9912桶），两塔理论装填量1529吨，装填效率98%，满足UOP的要求98%±1%。吸

附剂总采购量10126桶，还剩211桶（包含从吸附塔中抽出的72桶），存于公司仓库

中。 

一、装填步骤总结： 

1、 底封头管道与底部格栅：共4组管道，24片格栅，工序：管道吊装，格栅吊装，

格栅定位，塞石棉绳，T型条一遍焊，PT检测，T型条二遍焊，L型/中心管密封

条一遍焊，PT检测，二遍焊。管道组对，定位，一遍焊，PT检测，满焊。底封

头气密，底床层气密。 

2、 封底部人孔：工序：封人孔前的检查确认，包含内洁，临时盲板拆除，管道配管

结束，工器具全部移除，人员全部清离。三化建，恒逸，UOP三方确认签字。 

3、 吸附剂装填：计划装16桶粗剂，416桶细剂。包含工序：卫生清理，吸附剂吊装

踩实，UOP检查平整，完整性测试。 

4、 中间床层格栅安装：每层共24片格栅，12组管道，工序：格栅吊装，定位，塞石

棉绳，管道组对定位，管道一遍焊，PT检测，二遍焊。 

5、 顶格栅安装：共24片格栅，工序：格栅吊装，定位，塞石棉绳，T型板安装焊接，

L型板安装焊接。 

6、 顶封头管道: 共4组管道，工序：管道吊装，管道组对，定位，一遍焊，PT检测，

满焊。顶床层气密。 

7、 封顶部人孔: 工序：封人孔前的检查确认，包含内洁，临时盲板拆除，管道配管

结束，工器具全部移除，人员全部清离。三化建，恒逸，UOP三方确认签字。 

二、装剂遇到的问题与应对： 

1 吸附剂倒运 

装剂前所有吸附剂存储于岛下UOP指定的仓库中，由于数量大10126桶，现场没有存储

条件，只能装多少运多少。但是有可能会因运输原因影响吸附剂装填进度。岛上仓库



经与物资装备部询问也没有足够的空间。最终与物资装备部协商后选择在岛上仓库备

两层约1000桶的量，一旦岛下运输出现问题，可做备用。但是由于界面不清相互扯皮，

叉车，拖车等工器具协调非常困难。 

2 UOP往返用车 

装剂前期UOP上岛人员因签证原因人手很少，勉强倒开，但是为了UOP能更好的休息，

需要单独提供往返酒店的车辆，因公司车辆安排紧张，前4天没有安排成功。 

3 吃饭 

联系公司给UOP人员送餐，但是送过来的饭菜全部用一次性塑料袋装着，饭菜渗油、

变味，最终UOP人员拒绝使用，经联系食堂后未果，最终UOP人员只能去食堂吃，路上

往返耽搁时间。 

4 卫生间 

由于装吸附塔需要UOP人员在现场集中办公，但是现场卫生间施工单位迟迟交不出，

经部门与公司多方催促，终于在两周后投用。 

5 吸附剂保护 

为了保护好吸附剂，UOP要求所有运到现场的吸附剂都存放于雨棚中。考虑到格栅及

其它内件检查，在吸附塔的西侧搭了500平的雨棚，，但是雨棚位置及防御效果非常

的差，几经整改勉强能用，但是需要耗费多余精力去查看。吸附塔顶部雨棚整改加围

挡，吸附塔南侧搭雨棚作为补充。 

6 装剂前的准备 

由于施工进度比较慢，为了满足吸附塔装剂要求，对装置仪表风管线进行梳理，整改

隔离，专供吸附塔使用，以免其他杂物或水串入塔内损坏吸附剂。 

7 UOP人员分歧 

由于第一位负责装剂的UOP总代表由于腰扭伤，中途换人。前期的要求与后面来的UOP

总代表有部分差异，我们的准备工作也要进行调整，同时，UOP人员在装剂过程中的

技术指导，因人不同，安装方法的要求不尽相同。也加大了返工量。最后要求UOP内

部各指导装填人员，统一思路，统一方法，然后再指导安装。 

8 工作界面不清晰  



装剂的阳申公司属于三化建的分包，在装剂过程中频繁出现矛盾，利益冲突，主要体

现在工器具，人力等。比如叉车、吊车。不断的协调。 

9 天气 

装剂过前期经常下雨，而装剂对天气要求非常严，严禁雨天作业，因此装填会经常因

天气原因中断。 

10 人力 

由于签证等其他原因，阳申人员配备严重不足，跟不上安装速度。几经督促协调，雇

佣孟加拉人，错时装填等都不凑效，最终影响了装填进度。 

11 工机具 

阳申公司装剂的叉车吊车全部从三化建租赁，但是三化建当时现场作业也处于高峰

期，对叉车吊车的使用量也非常大，于是就出现了动辄就缺吊车、缺叉车的情况，影

响了装剂进度。 

12 吸附塔管线安装 

由于吸附塔装剂时，吸附塔管线正在安装，安装后管线需要上水打压，为了防止打压

水进入吸附塔，吸附塔本体的盲板要严格控制，并安排专人巡检。另外，吸附塔每层

装剂结束后要做泄漏试验，需要移除床层管线，此工作又由三化建另外的队伍承担，

相互之间经常出现工作扯皮，推诿情况。 

13 格栅质量 

吸附塔格栅到现场后没有得到妥善保护，造成大量格栅生锈。最后委托酸洗公司进行

清理，但是酸洗公司上岛的人力非常少，酸洗公司的所有工作也要依托三化建完成，

因此就出现了工作推诿，工人工作缓慢，懈怠。酸洗速度非常缓慢，几经周折才顺利

完成。 

14 装剂 

由于我们的吸附塔大，装剂量多，刚开始出现装剂就出现效率低，经更换方法，最终

问题得到解决。但是出现一层返工。 

15 探伤作业 

吸附塔装剂时24小时作业，与晚上吸附塔周围管线探伤作业发生冲突。最终经与施工



管理部协商后，订在每周一集中探伤。 

三 小结 

吸附塔装填属于芳烃的关键节点，需要细心，周全。同时装填过程中也加强了自身过

与多部门协调的方法与能力。 

四 附图 

以下是装填过程中拍摄的照片 

1 底封头 

     

 

2中间床层格栅 

      

 

3 格栅吊装 



 

4吸附剂倒运 

 

5开箱验收 

 

6装填过程中的检查确认表 
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