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Meeting Title 
会议名称 

炼油二部每周例会 
Chairperson 

主持人 

Sun Jianhuai 

孙建怀 

Date/时间 14:00, 9
th
 
 
Apr Venue 地点 炼油二部会议室 

Signer/签发人： 

 

孙建怀                                    

                                                                         Signing Date/签发日期：2021 年 4 月 9 日 

Attendees/参会人员： 

 

孙建怀、赵挺云、杨仕海、李文涛、阿地里、柳世旭、孙伟锋、叶爱慧、苗健、毛奕清、

陆新宝、蒋翔明、赵覃学 

 

Content/纪要内容： 

 

本次会议由孙建怀部长主持，各专业对本周重点工作完成情况及下一步工作安排进行

汇报，现汇总纪要如下： 

 

会议要求如下： 

1. 加氢加裂装置先前提报的缓蚀剂采购计划，大概 4 月底到货，工艺技术人员与物装部

沟通，跟进到货情况。          （落实人：柳世旭） 

 

2. 各专业相互配合，做好柴油加氢装置短停吹扫工作的统筹安排。加氢工艺技术人员修

改完善相关操作票，反应退油直接到污油线；设备专业确保短停所需材料的齐全，装

置停止后安排人员清理加热炉火嘴、尽量全开 P104 入口电动阀、清理 P104 入口过滤

器、和检修部对接准备液压扳手以应对可能的高压法兰泄漏；HSE 专业做好现场的风险

管控。             （落实人：各专业） 

 

3. 提前做好柴油加氢装置长停换剂的准备工作，4月 9日将催化剂、硫化剂、保护剂及干

冰等化学药剂的采购申请提报公司；同时工艺专业要做好与上海阳申公司的换剂技术

交流和现场实施准备工作，确定换剂及停开工网络，并与石科院保持联系，准备开工

指导人员上岛事宜；设备专业要提前做好长停换剂期间，柴油一反入口挡板及一床层

催化剂压板、约翰逊网等内构件的排查，并提前落实好相应的处理方案及材料准备，

缺少的材料要尽快提报采购计划。  （落实人：加氢工艺专业、设备专业、HSE 专业） 

 

4. 柴油加氢装置焦化柴油到加氢裂化装置的技改流程已经投用，因流程中无单向阀，要

求两装置操作人员关注相关的阀位和液位、流量等参数变化，柴油加氢装置要关注焦



柴压力变化，预防加裂蜡油原料通过该技改管线倒窜至柴油装置；该流程停用后要及

时加装盲板隔离。         （落实人：工艺专业、班组） 

 

5. 罐供焦化柴油接进加裂及焦化汽油进航煤加氢装置的技改项目，相应的技术资料及培

训资料要按要求完善，流程图在 4 月 18 日之前更新完成；罐供焦化柴油已接进加裂，

设备、工艺专业做好后续的刷漆、保温、标识等收尾工作；焦化汽油进航煤加氢装置

的技改流程抓紧实施，4 月 11 日前要完成投用，初始引进不超过 5t/h，观察反应、分

馏系统工况变化情况，根据装置情况调整原料，后续待具备条件后再稳步增加焦化汽

油加工量，要求最大不超过 10t/h。    （落实人：工艺专业、设备专业） 

 

6. 加裂引进焦化柴油后，适当调整操作，工艺技术人员要关注反应压降、反应温升等变

化情况，同时要压减常三线重柴油组分，在增产重石的同时降低蜡油库存。  

               （落实人：加裂工艺专业） 

 

7. 值班人员负责班组各项纪律检查，夜间签到时间统一调整为凌晨4-5点。在值班期间，

若被公司检查发现班组违纪行为，值班人员也将承担相应的管理责任及考核。  

                （落实人：值班人员）

  

 

二、常态化工作要求 

1. 重视日、周、月检工作，日常加强工艺指标、联锁逻辑、联锁值、应急预案等的抽

查，在日常工作中督促、检查并提高班组的调整操作、应急判断及处置能力，各专业

要通过日、周、月检来加强专业管理。           （落实人：各专业） 

2. 加强工艺技术管理，除了日常的原料、产品、质量等的管理，也要加强对反应注水质

量、硫化氢腐蚀、汽包水质、空冷水箱水质等的管理，努力保障装置安全平稳生产。 

                          （落实人：叶爱慧、苗健、张雷博、柳世旭、孙伟峰） 

3. 加强办公室和操作室规格化管理，有效利用文件夹、文件柜，并保持文件柜和办公桌

整洁有序，部门将会进行不定期检查、评比。    （落实人：各专业） 

4. 要严格遵守文莱法律法规，禁止酒驾，禁止携带任何酒水上岛（不论有无酒单），同

时也严格控制携带香烟上岛，被查到的都将严肃考核处理。 （落实人：所有人） 

5. 重视各项工作及异常生产情况的联系汇报，各专业日常关注班组是否落实汇报专业安

排工作的的进展情况，生产、设备出现异常是否及时汇报，未按要求落实的班组要严

肃考核。            （落实人：各专业、班组） 

6. 要高度重视每月的应急演练工作，切实提升班组应急处置能力。班组应急演练完成

后，工艺技术人员要及时对班组演练情况进行点评，同时工艺专业负责编制月度应急

演练方案，完善应急预案，实现管理闭环和提升。 

      （落实人：叶爱慧、苗健、张雷博、柳世旭、孙伟锋） 

7. 要严格执行好公司规章制度，牢牢守住安全底线，加强基础管理及日常检查，坚持从

严管理、从严考核，强化所有职工的制度意识、规矩意识，制度面前人人平等、没有

例外。            （落实人：各专业、班组） 

8. 要求每月开技术例会时，进行日、周月检问题的月度总结汇报，根据检查到的问题，

不断修改完善《炼油二部绩效考核细则》，从制度层面加强专业管理。 

              （落实人：各专业） 

9. 要组织好班组副班学习，并安排制度学习，强化制度培训，特别强调对联系汇报管理

制度的宣贯学习，如果装置发生重要操作调整和生产异常时未按要求汇报，要从严、

从重考核相关责任人及班组。要求每次副班学习结束后，各班组织开班务会，进行月



度总结。  （落实人：各专业、班组） 

10. 文莱员工在尚不具备独立顶岗能力前，班组应注意做好传帮带及操作监控指导，防止

出现误操作或操作波动。  

                    （落实人：叶爱慧、苗健、张雷博、柳世旭、孙伟锋、班组） 

11. 专业技术管理人员要随时关心、关注装置生产情况，特别是在装置进行较大操作调整

期间，要及时对班组操作进行监督、指导。 

          （落实人：叶爱慧、苗健、张雷博、柳世旭、孙伟锋） 

12. 所有管理人员只要离开文莱，必须提前向部门领导请假，同时手机要 24小时开机保持

联系畅通；所有班组人员离开文莱必须告知部领导并报备。 （落实人：所有人） 

 

三、专业其他重点工作安排 

 

四、遗留问题： 

1. 根据机动部要求，有序开各装置复合空冷检查，做好管束及管线的冲洗，开观察孔后

要做好密封工作。（落实人：设备专业） 

落实情况：计划 4月 1日开始对各装置复合空冷进行检查。 

2. 查找气分含油污水提升泵在运行时上端漏液原因，并落实解决。（落实人：设备专业） 

落实情况：计划安排四月第一周对气体分馏装置含油污水提升泵进行检修。 

3. 要求各装置 4 月份完成技术规程的初稿，编入技改技措涉及到的改动，并逐步安排评

审。（落实人：各专业） 

落实情况：加裂技术规程初稿已在修订，等待评审。煤油加氢装置技术规程初稿已完

成，柴油加氢装置技术规程中文初稿已修订完成，正在翻译。按要求对设备操作规程

部分内容进行修改 

4. 利用下次副班，对班组做好制度宣贯工作，并将新发制度及时转化为日周月检内容，

检查班组执行情况；对重复发生的问题，从重考核。（落实人：各专业） 

落实情况： 

各专业按要求利用副班对班组进行专业相关制度宣贯工作，并将修改项目转为日周月

检内容。 

5. 装置摄像头是重要的安全设施，要求安全专业检查判断加裂气分装置摄像头的位置是

否合适，对安装位置不合适的摄像头要求在 4月底之前完成移位，实现中控对现场的

有效监控。（落实人：安全专业） 

落实情况：已确定需移动的摄像头。 

6. 目前加氢裂化原料油过滤器运行状况有异常迹象，要根据过滤器运行情况逐台切出查

漏，并择机做好各组过滤器的检查、清洗工作；设备专业要及时安排拆下过滤器滤芯

的清洗工作，确保能够正常备用。（落实人：加裂工艺、设备专业） 

落实情况： 

加裂工艺：计划 4月 1日后浸泡 SR101C 组的滤芯，然后对 ABD 逐列切出，检查。 

加裂设备：1040-SR101 滤芯清洗槽已制作完毕，已放置煤油加氢装置。积极配合工艺

专业清洗 1040-SR101 滤芯，确保正常备用。 

7. 配合仪表处理加裂高换热偶，负责联系拆装保温或拆搭架子，注意保温铝皮需在。（落

实人：赵蔚） 

落实情况：按要求配合仪表处理 

8. 修改完善各装置的应急预案操作卡，要求精简、实用，3 月底前完成评审并下发班组。

要明确各装置在应急处置情况下操作人员及管理人员的各项职责分工，注意检查确认

好外部相关公用系统的变化情况，确保装置处于受控状态。要求管理人员继续加强应



急预案演练，并在日周月检中加强对班组应急预案掌握情况的抽查。（落实人：工艺专

业） 

落实情况： 

加裂工艺：已开展对应急预案操作卡的完善工作，已在日周月检中对班组进行抽查提

问。 

加氢工艺：已评审完毕，并已下发班组。 

9. 根据公司绩效考核中的“负激励”原则，部门各专业月度绩效考核也要严格控制加分

比例，要求适当平衡加分和扣分比例，各专业考核原则上要做到均衡、一致。（落实

人：各专业） 

落实情况： 

加氢工艺专业：工艺管理上逐步提高班组工作完成质量要求和日常操作精细度、从严

管理，同时控制奖励力度，激励班组主动做工作。 

加裂工艺专业：3月开始严格执行负激励原则，适当平衡加分和扣分比例。 

设备专业：按要求严格控制加分比例，平衡加分和扣分比例。 

安全专业: 理清理顺考核的导向作用，奖罚分明。 

10. 最近回国休假后申请延期返回的人员比较多，公司要求人力资源部及各运行部严格控

制，确保公司的生产经营不受影响。无特殊情况的一律不允许延期返回，凡是延期返

回的必须经过公司审批同意，且只能使用事假或病假，其中病假需要提供病假证明。

2020 年节余的调休均已补偿完闭，除 4月 30 日前按规定保留的年休假及提前申请过的

休假计划外，从2月份开始休假需使用2021年年休、调休及事假、病假等。（落实人：

所有人） 

落实情况：已在交接班会宣贯公司规定。按人资通知，2021年 2月 23日之后超过国内

规定休假 5 周的人员，超出部分国内假期均按事假或病假处理，综合统计专业将 2021

年 2 月考勤开始按此逻辑统计。 

 


