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硫磺回收联合装置大事记
	时间
	内容
	备注

	2018/01/01
	烟囱结顶
	

	2018/01/17
	开始进行为期三天的仿真培训
	

	2018/02/22
	设备静设备开始进场安装
	

	2018/02/27
	王建、熊烈首批运行部人员上岛
	

	2018/05/10
	浙江大学文莱6名UBD学生进入上海石化安全培训进入硫磺班组
	

	2018/05/21
	MES系统项目建设培训
	

	2018/06/10
	工艺配管开始施工；电气、自控开始施工
	

	2018/06/16
	2018年6月5日FGS&SIS系统FAT开始，6月16日结束
	

	2018/06/26
	新到四名文莱学生（包装与成型）
	

	2018/06/29
	6月24日开始DCS系统FAT，6月29日结束 
	

	2018/07/05
	特种设备管理人员培训取证结束(7月3日至7月5日)
	

	2018/07/20
	7月17日至7月20日2018/2019届毕业生报到，本装置有6人报到
	

	2018/07/20
	检查发现系统管架影响硫冷器检修
	

	2018/08/31
	硫磺回收装置人员结束上海石化培训
	

	2018/09/04
	陈振林、胡教文、殷建超上岛；参加装置“三查四定”工作，“三查四定”工作正式开展
	

	2018/10/23
	硫磺回收联合装置操作人员上分二批上岛，开始三查四定工作及开工准备工作
	

	2018/10/25
	完成岗位说明编写。
	

	2018/10/22
	提出第一稿“三查四定”检查内容，共查出工艺设备类589项、仪表302项、电气39项、HSE17项，于10月26日与ZPEC进行对接，制定出整改方案，
	

	2018/10/30
	工艺配管基本完成
	

	2018/11/24
	发现三级硫冷器制造缺陷（王建）管板隔板有间隙；发现酸性水罐围堰排水地下管未完成被埋（李杰）；发现机封用减压后氮气（王朝）
	

	2018/11/25
	10Kv送电完成；完成“三查四定”检查，共查出工艺设备类1003项、仪表302项、电气39项、HSE17项。
	 

	2018/11/26
	装置机械中交；低压送电完成
	

	2018/12/29
	电机开始单试
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